

令和5年度 入札結果 (令和5年8月実施分)

工事名等	工事場所等	落札業者名	契約金額 (円)	入札日	工期
令和5年度 防安全 第6-012-2号 町道里川屋敷線 道路改良工事	津賀	(株)北幡建設	32,230,000	8/1	8.8~2.7
令和5年度 防安全 第6-011-2号 町道金上野見付線 道路改良工事	金上野	(有)三浦建設	27,280,000	8/1	8.8~1.31
令和5年度 防安全 第6-010-2号 町道神ノ川線 舗装工事	中神ノ川	大旺新洋(株)高知土木本店	3,872,000	8/1	8.8~11.30
令和5年度 防安全 第6-015-1号 町道宮ノ越線 舗装工事	仕出原	大旺新洋(株)高知土木本店	8,415,000	8/1	8.8~12.15
令和5年度 土木総務 第1号 町道道路台帳更新業務	町内	朝日航洋(株)高松支店	3,454,000	8/1	8.8~3.29
令和5年度 文化的施設 第3号 文化的施設建築に係る周辺家屋事前調査委託業務	茂串町	(株)朝日コンサルタント	3,564,000	8/1	8.8~11.30
令和5年度(4線)道メ補 第1-1-1号 日野地橋 橋梁修繕工事	日野地	(有)三浦建設	28,259,000	8/10	8.17~3.25
令和5年度 四万十町文化的施設新築工事(建築主体)	茂串町	大旺新洋・井原組・岡田建設特定建設工事共同企業体	1,352,450,000	8/24	議決日翌日~R6.11.30
令和5年度 四万十町文化的施設新築工事(機械設備)	茂串町	日化・横山特定建設工事共同企業体	162,800,000	8/24	議決日翌日~R6.11.30
令和5年度 松葉川地区定住住宅団地造成工事	米奥	(有)松葉建設	57,200,000	8/24	議決日翌日~3.29
令和5年度 農耕 第1号 作屋地区用水路改修工事	作屋	(有)松葉建設	2,860,000	8/24	8.31~2.29
令和5年度 町営住宅八木第2団地新築工事(北棟建築主体)	大井川	(有)国沢組	40,249,000	8/31	9.7~3.7
令和5年度 町営住宅八木第2団地新築工事(南棟建築主体)	大井川	芝工務店	23,232,000	8/31	9.7~3.7
令和5年度 移住定住促進用中間管理住宅改修工事(秋丸)(建築主体)	秋丸	(有)谷淵住設	6,985,000	8/31	9.7~12.20
令和5年度 町営住宅八木第2団地新築工事(電気設備)	大井川	岡山電気(株)	4,510,000	8/31	9.7~3.7
令和5年度 町営住宅八木第2団地新築工事(機械設備)	大井川	(株)日化住宅機器	10,494,000	8/31	9.7~3.7
令和5年度 移住定住促進用中間管理住宅改修工事(秋丸)(機械設備)	秋丸	(株)日化住宅機器	4,840,000	8/31	9.7~12.20
令和5年度 道メ補 第1-1-1号 本向橋 橋梁修繕設計委託業務	仁井田	(有)高南技術コンサルタント	6,050,000	8/31	9.7~3.31
令和5年度 道メ補 第1-2-1号 無名橋30 橋梁修繕設計委託業務	芳川	(有)高南技術コンサルタント	6,875,000	8/31	9.7~3.31
令和5年度 道メ補 第1-2-2号 宗海橋 橋梁修繕設計委託業務	下津井	構営技術コンサルタント(株)	12,320,000	8/31	9.2~3.31

令和5年度 道メ補 第1-2-3号 一本松橋 橋梁修繕設計委託業務	西ノ川	(株)第一コンサルタンツ	5,390,000	8/31	9.2~3.31
令和5年度 道メ補 第1-3-1号 口大道橋 橋梁修繕設計委託業務	大道	(有)高南技術コンサルタント	8,580,000	8/31	9.7~3.31
令和5年度 道メ補 第1-3-2号 本向橋 橋梁修繕設計委託業務	野々川	(有)高南技術コンサルタント	7,040,000	8/31	9.7~3.31
令和5年度 道メ補 第1-3-3号 相后橋 橋梁修繕設計委託業務	井崎	(株)第一コンサルタンツ	6,490,000	8/31	9.2~3.31
令和5年度 道メ補 第1-3-4号 本向橋 橋梁修繕設計委託業務	茅吹手	構営技術コンサルタント(株)	3,740,000	8/31	9.2~3.31

※ 予定価格250万円以上の工事・委託業務についてのみ公表しています。契約金額は、消費税及び地方消費税込みの金額。