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１．個別施設計画の位置付け 
（１）背景および目的 
全国的に公共施設ならびにインフラの老朽化対策が大きな課題となっています。公共施設については、

全国的な人口減少基調と、少子高齢化に伴う年齢層の変化等によりどの自治体も今後の利用需要の変化

が予想されることに加え、過去に建設された施設がこれから大量に更新時期を迎える一方で、財政は依然

として厳しい状況にあります。 

四万十町においても、全国の多くの自治体同様、様々な課題を抱えているところです。そこで平成 28

年度に「四万十町公共施設等総合管理計画（以下、管理計画）」を策定しました。 

本書は、その管理計画を上位計画とする個別施設計画となり、各施設類型における基本方針・施設の再

配置計画などをとりまとめたものです。 

 

（２）位置付け 
本計画は、国が策定した「インフラ長寿命化計画」や「四万十町公共施設等総合管理計画」に基づき、

本町の公共施設等を個別施設毎（施設類型）に定めたものです。 

 

  

                 

 

 

 

（国）インフラ長寿命化基本計画 （四万十町）総合振興計画 
四万十町公共施設等総合管理計画 

個別施設計画 
町民文化系 
個別施設計画 社会教育系 

個別施設計画 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系 
個別施設計画 

産業系 
個別施設計画 学校施設等 

長寿命化計画 子育て支援 
個別施設計画 

保健・福祉 
個別施設計画 医療 

個別施設計画 行政系 
個別施設計画 

情報通信系 
個別施設計画 町営住宅 

長寿命化計画 公園 
個別施設計画 

供給処理 
個別施設計画 その他 

個別施設計画 
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（３）対策の優先順位の考え方 
公共施設で提供される行政サービスが、国の制度等で定められており行政が実施しなければならない

ものか（義務的視点）、民間でも実施可能であるか（市場的視点）、町の総合計画で位置付けた将来都市像

の実現や重点目標の達成に資する取組・事業であるか（政策的視点）などにより仕分けを行い、施設整備

の優先順位を定めます。 

また、優先すべき工事の決定については、建物性能、利用状況及び管理運営コストなどの要素並びに施

設保有の見直し状況等の観点から総合的に判断し、各施設所管課による劣化診断（目視点検等）を実施す

ることにより、日々最新の情報を管理していきます。 

なお、現状で既に安全性が損なわれている建物や大きな機能低下が発生している建物については、設定

した改修周期に到達していない場合であっても優先的に改修を実施します。 

 

優先順位検討の際に必要な視点（例） 

視点 優先順位を高める主な要因 

物理的 

観点 

放置しておくと利用者に直接・間接の物理的被害や大きな施設の減失が予見されるもの 

 例）外装材落下の危険性、消防設備の不備等 

敷地周辺に悪影響（騒音・振動・著しい美観の喪失等）を与えており、解消が求められる

もの 例）空調外部機器の劣化による騒音 

改修により長寿命化が明らかに見込まれるもの 

 例）屋根防水の改修、外壁のひび割れ補修、外壁塗装、建具廻りの防水及び鉄骨の塗装

などの躯体の構造的強度低下を防ぐために行う改修 

機能的 

観点 

設置当初の本来の要求事項が満たせなくなっており、解消が求められるもの 

例）建具不良による立ち入り不可能な室、設備機器の故障による機能の支障等 

災害発生時を想定し健全な状態を特に維持しておくことが必要と判断されるもの 

経済的 

観点 

予防保全により、将来のライフサイクルコストの低減が見込まれる状況にあるもの 

例）鉄筋の露出などがあり、放っておくと大きな機能低下が起こり大規模な改修が必

要となることが予見されるもの 

社会的 

観点 

住民ニーズの変化により新規整備、増改築又は用途転用が必要なもの 

 

少子高齢化等に伴い利用者の安全性・利便性を確保するための改修が必要なもの 

 例）スロープの設置、段差の解消、エレベーターの設置など 

 

環境負荷低減に貢献するもの 

 例）LED電灯への交換、負荷の少ない熱源機器への交換など   
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（４）対象施設 
本計画の対象施設は、以下の施設とします。 

【スポーツ施設】 

№ 施設名 備考 № 施設名 備考 

1 窪川運動場  5 旧志和小学校（体育館）  

2 旧丸山小学校（体育館）  6 窪川勤労者体育センター  

3 興津海の家  7 十和体育館  

4 四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター  8 旧古城小学校（体育館）  

 

【レクリエーション施設・観光施設】 

№ 施設名 備考 № 施設名 備考 

1 興津青少年旅行村  11 昭和観光案内所  

2 林間キャンプ場  12 四万十町昭和ふるさと交流センター  

3 三堰キャンプ場  13 三島キャンプ場  

4 湯の里ふれあいの家-「北辰の館」  14 小野キャンプ場  

5 旧都築邸  15 四手崎キャンプ場  

6 四万十町滞在型市民農園  16 浦越キャンプ場  

7 江師キャンプ場  17 小野健康増進広場公衆便所  

8 四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ウエル花夢  18 四万十町ライダーズイン四万十  

9 ホビー館  
19 

四万十川ジップライン 

※固定資産台帳には「建物」計上なし 

R1 新設 

10 久木ノ森山風景林ｷｬﾝﾌﾟ場公衆便所  

 

【保養施設】 

№ 施設名 備考 № 施設名 備考 

1 ゆとりーむ  3 古城温泉あづまや  

2 松葉川温泉ホテル   
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図表 設定目的 

中分類 施設名 目的 

スポーツ 

施設 

窪川運動場 体育の普及振興等を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与する。 

旧丸山小学校（体育館） 体育の普及振興等を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与する。 

興津海の家 

青少年が都市で接することのできない良好な自然に接触し、豊かな情操を育むと

ともに、レクリエーション活動を通じて心身の健全な育成を図り、また各地から

集まる青少年が指導者のもとに規律ある生活や協調の精神を体得するため、四万

十町に青少年旅行村を設置する。 

四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター 
海洋性スポーツ、レクリエーション活動等を通じて町民の体力向上と健全な青少

年の育成を図る。 

旧志和小学校（体育館） 体育の普及振興等を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与する。 

窪川勤労者体育センター 町民及び町内の事業所に働く勤労者の体力増進と勤労意欲の向上を図る。 

十和体育館 
体育の普及振興等を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与する。 

旧古城小学校（体育館） 

レクリエー

ション施設・

観光施設 

興津青少年旅行村 

青少年が都市で接することのできない良好な自然に接触し、豊かな情操を育むと

ともに、レクリエーション活動を通じて心身の健全な育成を図り、また各地から

集まる青少年が指導者のもとに規律ある生活や協調の精神を体得するため、四万

十町に青少年旅行村を設置する。 

林間キャンプ場 「森林公園「遊湯の里」」の一部として、無料のキャンプ場を設置した。 

三堰キャンプ場 四万十川を活用したアウトドア施設。 

湯の里ふれあいの家-「北辰の館」 - 

旧都築邸 伝統的建造物の保存及び地域文化の振興及び地域住民の交流活動等に寄与する。 

四万十町滞在型市民農園 都市部との交流人口の拡大、田舎暮らしの体験を提供する。 

江師キャンプ場 四万十川と緑豊かな自然環境を身近に楽しんでもらう。 

四万十オートキャンプ場ウエル花

夢 

恵まれた自然環境の中で、家族や小グループが楽しめる観光レクリエーションの

場を確保し、町民の健康づくり及び福祉の増進を図るとともに、観光の振興に資

する。 

ホビー館 
自然豊かな地域資源を活用し、交流人口の促進による地域の活性化を図り、新た

な本町の観光拠点として地域住民と連携したまちづくりを推進する。 

久木ノ森山風景林キャンプ場公衆

便所 

「2001 年の森設置条例」を制定して、自然環境の保全、水資源の涵養など、森
林のもつ公益機能の啓発を図るために整備された風景林を、いつまでもきれいに

利用してもらうことを目的とする。 

昭和観光案内所 
本町の観光案内及び特産物の展示、販売並びに待合室及び JR乗車券の発売を行
う。 

四万十町昭和ふるさと交流センタ

ー 

住民に健全な保健休養の場を提供し、自然と人と共生を通じて本町の産業、文化

及び観光の向上に資する。 

三島キャンプ場 
住民に健全な保健休養の場を提供し、自然と人との共生を大切にする心をかん養

するとともに、地域間の交流を通じて本町の産業、文化及び観光の向上に資する。 

小野キャンプ場 四万十川の自然環境を活用した無料キャンプ場。 

四手崎キャンプ場 四万十川の自然環境を活用した無料キャンプ場。 

浦越キャンプ場 四万十川の自然環境を活用した無料キャンプ場。 

小野健康増進広場公衆便所 住民に健全な保健休養の場を提供し、自然と人との共生を大切にする心をかん養

するとともに、地域間の交流を通じて本町の産業、文化及び観光の向上に資する。 四万十町ライダーズイン四万十 

四万十川ジップライン - 

保養施設 

ゆとりーむ 町民の健康でゆとりのある生活向上に寄与するため、健康増進と保養等の活動の

促進を図ると共に、地域間の交流を通じて四万十町の産業、文化及び観光の向上

に資するために四万十湯の里ふれあいの家の指定管理を行っている。 
松葉川温泉ホテル 

古城温泉あづまや 
町民の健康増進、保養活動の促進を目的として、鉱泉をポンプアップして提供す

る。   
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（５）施設概要 
図表 基本情報 

中分類 施設名 地区 所在地 築年度 
延床面積

（㎡） 
階数 

単独 

複合 

スポーツ 

施設 

窪川運動場 窪川 金上野 949 1984年度（昭和 59年度) 460.5 1 単独 

旧丸山小学校（体育館） 窪川 東川角 605-4 1988年度（昭和 63年度) 512 1 単独 

興津海の家 窪川 興津 2135-74 1990年度（平成 02年度) 328.87 2 単独 

四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター 窪川 本堂 405-4 1994年度（平成 06年度) 2,938.14 2 単独 

旧志和小学校（体育館） 窪川 志和 422 1994年度（平成 06年度) 500 1 単独 

窪川勤労者体育センター 窪川 香月が丘 1480-1 2002年度（平成 14年度) 649.6 1 単独 

十和体育館 十和 久保川 47-1 2005年度（平成 17年度) 952.5 1 単独 

旧古城小学校（体育館） 十和 古城 1996年度（平成 08年度) 629.6 2 単独 

レクリエー

ション施設・

観光施設 

興津青少年旅行村 窪川 
興津 2135-27、 
2135-74 

1975年度（昭和 50年度) 424.38 1 単独 

林間キャンプ場 窪川 日野地 1-1 1989年度（平成元年度) 19.36 1 単独 

三堰キャンプ場 窪川 作屋 492-13 1990年度（平成 02年度) 18 1 単独 

湯の里ふれあいの家-「北辰の館」 窪川 日野地 605-1 1998年度（平成 10年度) 258 2 単独 

旧都築邸 窪川 茂串町 200-1 2008年度（平成 20年度) 499.07 1 単独 

四万十町滞在型市民農園 窪川 本堂 707-52 2009年度（平成 21年度) 1,031.64 1 単独 

江師キャンプ場 大正 江師 885 1989年度（平成元年度) 7.17 1 単独 

四万十オートキャンプ場ウエル花夢 大正 江師 546 1995年度（平成 07年度) 879.74 2 単独 

ホビー館 大正 打井川 1458-1 2012年度（平成 24年度) 885 2 単独 

久木ノ森山風景林キャンプ場公衆便

所 
大正 大正中津川地内 2012年度（平成 24年度) 9.34 1 単独 

昭和観光案内所 十和 昭和 527-15 1974年度（昭和 49年度) 41 1 単独 

四万十町昭和ふるさと交流センター 十和 昭和 671-2、699-2 1988年度（昭和 63年度) 278.6 2 単独 

三島キャンプ場 十和 昭和 144-1 1989年度（平成元年度) 210 1 単独 

小野キャンプ場 十和 小野 422-4 1989年度（平成元年度) 5 1 単独 

四手崎キャンプ場 十和 昭和 1316 1992年度（平成 04年度) 8 1 単独 

浦越キャンプ場 十和 浦越 122-3 1992年度（平成 04年度) 8 1 単独 

小野健康増進広場公衆便所 十和 小野 70-1 1998年度（平成 10年度) 24 1 単独 

四万十町ライダーズイン四万十 十和 井崎 4-2 1997年度（平成 09年度) 621 1 単独 

四万十川ジップライン 十和 - 2021年度（令和 02年度） - 1 単独 

保養施設 

ゆとりーむ 窪川 日野地 589-2、605-1 1992年度（平成 04年度) 1,661.2 2 単独 

松葉川温泉ホテル 窪川 日野地 605-1 1994年度（平成 06年度) 1,545.03 4以上 単独 

古城温泉あづまや 十和 
古城 1250-2 
(1250-4他） 

2007年度（平成 19年度) 12.96 1 単独 

※ 築年度は固定資産台帳の一番古い建物の年度を表示しています。 

※ 延床面積は、小数点以下を切り捨てて表記しています。 
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図表 防災情報・耐震状況 

中分類 施設名 

防災情報 耐震状況 

災害警戒区域 
避難所指定 棟数 

耐震診断 

土石流 急傾斜地 地すべり 津波 適合 不適合 

スポーツ 

施設 

窪川運動場 - - - - なし 7 7 - 

旧丸山小学校（体育館） 〇 〇 - - あり 1 1 - 

興津海の家 - - - ○ なし 1 1 - 

四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター - - - - なし 3 3 - 

旧志和小学校（体育館） - - - 〇 なし 1 1 - 

窪川勤労者体育センター - - - - なし 1 1 - 

十和体育館 - ○ - - あり 1 1 - 

旧古城小学校（体育館） - ○ - - あり 1 1 - 

レクリエー

ション施設・

観光施設 

興津青少年旅行村 - - - ○ なし 8 3 5 

林間キャンプ場 - - - - なし 1 1 - 

三堰キャンプ場 - - - - なし 1 1 - 

湯の里ふれあいの家-「北辰の館」 - - - - なし 1 1 - 

旧都築邸 - - - - なし 3 3 - 

四万十町滞在型市民農園 - - - - なし 25 25 - 

江師キャンプ場 - - - - なし 1 1 - 

四万十オートキャンプ場ウエル花夢 - - - - あり 18 18 - 

ホビー館 - - - - なし 2 2 - 

久木ノ森山風景林キャンプ場公衆便所 ○ - - - なし 1 1 - 

昭和観光案内所 - ○ - - なし 1 - 1 

四万十町昭和ふるさと交流センター ○ - - - なし 3 3 - 

三島キャンプ場 - - - - なし 6 6 - 

小野キャンプ場 - - - - なし 1 1 - 

四手崎キャンプ場 - - - - なし 1 1 - 

浦越キャンプ場 - - - - なし 1 1 - 

小野健康増進広場公衆便所 - - - - なし 1 1 - 

四万十町ライダーズイン四万十 - ○ - - なし 4 4 - 

四万十川ジップライン - - - - なし - - - 

保養施設 

ゆとりーむ - ○ - - なし 6 6 - 

松葉川温泉ホテル - ○ - - なし 1 1 - 

古城温泉あづまや - - - - なし 1 1 - 

 

（６）計画期間  
本計画の期間は、２０２２年度から２０４６年度までとします。 

但し、策定後においても社会情勢の変化や上位計画である「四万十町公共施設等総合管理計画」の見直

し等に合わせて、適宜見直しを行うものとします。 

 

（７）目指す姿 
（スポーツ施設、レクリエーション施設・観光施設） 

施設の定期的な点検や修繕による適切な維持管理を行い、機能維持と安全性の確保に努めます。 

また、施設の新たな魅力づくりを図るとともに、利用者の増加を目指します。 

 

（保養施設） 

施設の定期的な点検や修繕による適切な維持管理を行い、機能維持に努めます。   
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（８）庁内推進体制 
公共施設等の総合的かつ計画的なマネジメントの推進を全庁的に検討するために、「公共施設等マネジ

メント推進委員会」及び「公共施設等マネジメント作業部会」を設置し推進していきます。 

 

公共施設等マネジメント推進委員会  公共施設等マネジメント作業部会 
No. 役 職 No. 役 職  No. 担 当 No. 担 当 

１ 副町長（委員長） ８ 高齢者支援課長  １ 企画課 ８ 環境水道課 

２ 総務課長 ９ 農林水産課長  ２ 危機管理課 ９ 学校教育課 

３ 大正地域振興局長 10 にぎわい創出課長  ３ 建設課 10 生涯学習課 

４ 十和地域振興局長 11 建設課長  ４ 農林水産課 11 大正地域振興局 

５ 危機管理課長 12 環境水道課長  ５ にぎわい創出課 12 十和地域振興局 

６ 企画課長 13 学校教育課長  ６ 町民課 13 大正診療所 

７ 町民課長 14 生涯学習課長  ７ 高齢者支援課 14 十和診療所 

 

図表 対象施設の維持管理所管課 

中分類 施設名 所管課 運営形態 

スポーツ施設 

窪川運動場 生涯学習課 直営 

旧丸山小学校（体育館） 生涯学習課 直営 

興津海の家 にぎわい創出課 指定管理 

四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター 生涯学習課 指定管理 

旧志和小学校（体育館） 生涯学習課 直営 

窪川勤労者体育センター 生涯学習課 直営 

十和体育館 町民生活課（十和） 委託 

旧古城小学校（体育館） 町民生活課（十和） 直営 

レクリエーション施設・観光施設 

興津青少年旅行村 にぎわい創出課 指定管理 

林間キャンプ場 にぎわい創出課 委託 

三堰キャンプ場 にぎわい創出課 委託 

湯の里ふれあいの家-「北辰の館」 にぎわい創出課 指定管理 

旧都築邸 にぎわい創出課 指定管理 

四万十町滞在型市民農園 にぎわい創出課 指定管理 

江師キャンプ場 地域振興課（大正） 直営 

四万十オートキャンプ場ウエル花夢 地域振興課（大正） 指定管理 

ホビー館 にぎわい創出課 指定管理 

久木ノ森山風景林キャンプ場公衆便所 地域振興課（大正） 直営 

昭和観光案内所 地域振興課（十和） 委託 

四万十町昭和ふるさと交流センター 地域振興課（十和） 指定管理 

三島キャンプ場 地域振興課（十和） 指定管理 

小野キャンプ場 地域振興課（十和） 直営 

四手崎キャンプ場 地域振興課（十和） 直営 

浦越キャンプ場 地域振興課（十和） 委託 

小野健康増進広場公衆便所 地域振興課（十和） 委託 

四万十町ライダーズイン四万十 地域振興課（十和） 指定管理 

四万十川ジップライン 地域振興課（十和） 委託 

保養施設 

ゆとりーむ にぎわい創出課 指定管理 

松葉川温泉ホテル にぎわい創出課 指定管理 

古城温泉あづまや 地域振興課（十和） 直営 
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２．地域人口及び世帯数の現状と課題 
（１）人口の推移と将来推計人口 

 

図表 年齢３区分別人口の推移 

 

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

 

※2020 年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（平成 30年 3月公表）   

総人口 26,438人 

総人口 9,302人 

▲17,136人 

マイナス６４％ 
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（２）利用状況 
図表 スポーツ施設                                        令和元年度 

施設名 年間利用人数 年間開館日数 

窪川運動場 21,480人 247日 

旧丸山小学校（体育館） 142人 16日 

興津海の家 454人 365日 

四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター 32,431人 296日 

旧志和小学校（体育館） 0人 0日 

窪川勤労者体育センター 1,905人 206日 

十和体育館 2,000人 359日 

旧古城小学校（体育館） 100人 365日 

出典：施設カルテ 

 

図表 レクリエーション施設・観光施設１                              令和元年度 

施設名 年間利用人数 年間利用時間数 年間利用可能時間数 

江師キャンプ場 60人 10時間 制限なし 

昭和観光案内所 不明 24時間 制限なし 

出典：施設カルテ 

 

図表 レクリエーション施設・観光施設２                              令和元年度 

施設名 年間利用人数 年間開館日数 

興津青少年旅行村 1,407人 365日 

林間キャンプ場 不明 365日 

三堰キャンプ場 不明 365日 

湯の里ふれあいの家-「北辰の館」 不明 310日 

旧都築邸 10,687人 313日 

四万十オートキャンプ場ウエル花夢 5,528人 365日 

ホビー館 33,697人 314日 

久木ノ森山風景林キャンプ場公衆便所 60人 365日 

四万十町昭和ふるさと交流センター 2,952人 365日 

三島キャンプ場 1,357人 365日 

小野キャンプ場 不明 365日 

四手崎キャンプ場 不明 365日 

浦越キャンプ場 不明 365日 

小野健康増進広場公衆便所 不明 365日 

四万十町ライダーズイン四万十 195人 365日 

出典：施設カルテ 

 

図表 レクリエーション施設・観光施設３                              令和元年度 

施設名 入居戸数 全戸数 

四万十町滞在型市民農園 22戸 22戸 

出典：施設カルテ 

 

図表 保養施設                                          令和元年度 

施設名 年間利用人数 年間開館日数 

ゆとりーむ 61,752 310日 

松葉川温泉ホテル 16,986 310日 

古城温泉あづまや 不明 365日 

出典：施設カルテ   
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３．施設の状態 
（１）整備状況 
レクリエーション施設・観光施設の「昭和観光案内所」と「興津青少年旅行村」のバンガロー以外の建

物が、旧耐震基準にあたる 1981年度以前に建設されています。 

 

図表 スポーツ施設の築年別整備状況                               （単位：㎡） 

1981年度以前 1982年度以降 

 

出典：令和元年度固定資産台帳 

 

図表 レクリエーション施設・観光施設の築年別整備状況                           （単位：㎡） 

1981年度以前 1982年度以降 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和元年度固定資産台帳 

※「四万十川ジップライン」は固定資産台帳に建物として計上されていないため含みません。 
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図表 保養施設の築年別整備状況                                （単位：㎡） 

1981年度以前 1982年度以降 

 

出典：令和元年度固定資産台帳 

（２）バリアフリー等の状況 
中分類 施設名 出入口 廊下 階段 傾斜路 

エレベー

ター 

トイレ車

椅子便房 

オスト 

メイト 
駐車場 授乳室 

スポーツ 

施設 

窪川運動場 × × × × × ○ × × × 

旧丸山小学校（体育館） △ × × × × × × × × 

興津海の家 × × × × × × × × × 

四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター ○ △ × × × △ × ○ × 

旧志和小学校（体育館） △ × × △ × × × × × 

窪川勤労者体育センター △ × × △ × ○ × × × 

十和体育館 ○ × × × × ○ × ○ × 

旧古城小学校（体育館） ○ × × × × × × × × 

レクリエー

ション施設・

観光施設 

興津青少年旅行村 × × × × × △ × × × 

林間キャンプ場 × × × × × × × ○ × 

三堰キャンプ場 × × × × × × × ○ × 

湯の里ふれあいの家-「北辰の館」 × × × × × × × × × 

旧都築邸 × × × × × × × △ × 

四万十町滞在型市民農園 × × × × × × × × × 

江師キャンプ場 × × × × × × × × × 

四万十オートキャンプ場ウエル花夢 × × × × × ○ × × × 

ホビー館 ○ × × ○ ○ ○ × × × 

久木ノ森山風景林キャンプ場公衆便所 × × × × × × × × × 

昭和観光案内所 × × × × × × × × × 

四万十町昭和ふるさと交流センター × × × × × ○ × × × 

三島キャンプ場 × × × × × ○ × × × 

小野キャンプ場 × × × × × × × × × 

四手崎キャンプ場 × × × × × × × × × 

浦越キャンプ場 × × × × × × × × × 

小野健康増進広場公衆便所 × × × × × × × × × 

四万十町ライダーズイン四万十 × × × × × ○ × × × 

四万十川ジップライン × × × × × ○ × 〇 〇 

保養施設 

ゆとりーむ × × × × × × × × × 

松葉川温泉ホテル × × × × × × × × × 

古城温泉あづまや × × × × × × × × × 

※○：対応、△：一部対応、×：未対応、予定：対応予定 を示します。   
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（３）老朽化状況 
対象施設における老朽化状況については以下のとおりとなっています。なお、下表の対象資産は、固定

資産台帳の科目のうち、建物及び建物附属のみを記載しております。 

 

図表 老朽化状況 

中

分

類 
施設名 資産名称 科目 

耐用 
年数 

整備 
年度 

取得 
価額 
（円） 

減価償却 
累計額 
（円） 

老朽化 

比率 
（％） 

ス
ポ
ー
ツ
施
設 

窪川運動場 

窪川運動場管理棟 建物 47 1984 18,630,000 14,345,100 77.0 

窪川運動場用具倉庫 建物 34 1984 2,590,000 2,589,999 100.0 

窪川運動場野球用具庫 建物 34 1984 1,050,000 1,049,999 100.0 

窪川運動場屋外便所 建物 34 1984 2,300,000 2,299,999 100.0 

窪川運動場屋外便所 建物 34 1984 2,300,000 2,299,999 100.0 

窪川運動場機械倉庫 建物 31 1999 40,188,000 26,524,080 66.0 

窪川運動場球場放送室 建物 47 1999 9,610,000 4,228,400 44.0 

旧丸山小学校 
（体育館） 

丸山小学校体育館 建物 47 1988 63,300,000 43,170,600 68.2 

興津海の家 興津海の家簡易宿泊所 建物 47 1990 91,840,000 58,593,920 63.8 

四万十町 
窪川Ｂ＆Ｇ 
海洋センター 

四万十町窪川 B&G海洋ｾﾝﾀｰ体育館 建物 47 1994 504,700,200 277,585,100 55.0 

四万十町窪川 B&G海洋ｾﾝﾀｰ機械室 建物 34 1994 5,955,000 4,466,250 75.0 

四万十町窪川 B&G海洋ｾﾝﾀｰおがくず庫 建物 31 1994 2,100,000 1,732,500 82.5 

四万十町窪川 B&G海洋ｾﾝﾀｰﾌﾟｰﾙ棟改修 建物 47 2011 70,170,346 12,349,976 17.6 

四万十町窪川 B&G海洋ｾﾝﾀｰﾌﾟｰﾙ棟改修電気設備 建附 15 2011 6,654,952 3,567,048 53.6 

四万十町窪川 B&G海洋ｾﾝﾀｰﾌﾟｰﾙ棟改修給排水設備 建附 15 2011 2,116,193 1,134,272 53.6 

四万十町窪川 B&G海洋ｾﾝﾀｰﾌﾟｰﾙ棟改修濾過設備 建附 15 2011 308,262 165,224 53.6 

四万十町窪川 B&G海洋ｾﾝﾀｰﾌﾟｰﾙ棟改修暖房設備 建附 15 2011 9,510,408 5,097,576 53.6 

四万十町窪川 B&G海洋ｾﾝﾀｰ体育館棟改修 建物 47 2012 17,313,570 2,666,286 15.4 

四万十町窪川 B&G海洋ｾﾝﾀｰ体育館棟改修空調設備 建附 15 2012 2,343,131 1,098,923 46.9 

四万十町窪川 B&G海洋ｾﾝﾀｰ体育館棟改修換気設備 建附 15 2012 110,265 51,709 46.9 

四万十町窪川 B&G海洋ｾﾝﾀｰ体育館棟改修電気設備 建附 15 2012 6,179,715 2,898,280 46.9 

B＆G海洋センター 自動火災報知設備受信機取替 建附 8 2017 745,200 186,300 25.0 

旧志和小学校 
（体育館） 

旧志和小学校体育館 建物 34 1994 96,500,000 72,375,000 75.0 

窪川勤労者 
体育センター 

窪川勤労者体育ｾﾝﾀ- 建物 47 2002 116,820,000 43,690,680 37.4 

十和体育館 

十和体育館改造改修･増築 建物 47 2005 88,081,581 27,129,116 30.8 

十和体育館改造電気設備 建附 15 2005 26,991,115 25,317,656 93.8 

十和体育館改造機械設備 建附 15 2005 52,037,769 48,811,420 93.8 

十和体育館改造舞台照明 建附 15 2005 14,593,950 13,689,116 93.8 

十和体育館体育館 建物 47 2006 162,610,000 46,506,460 28.6 

旧古城小学校 
（体育館） 

古城小学校屋内運動場改築 建物 34 1996 115,360,000 79,598,400 69.0 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
・
観
光
施
設 

興津青少年 
旅行村 

興津青少年旅行村管理棟 建物 50 1975 29,779,200 26,205,696 88.0 

興津青少年旅行村便所 建物 34 1975 1,746,000 1,745,999 100.0 

興津青少年旅行村炊事棟 建物 31 1975 1,050,000 1,049,999 100.0 

興津青少年旅行村便所･浴場 建物 34 1975 1,800,000 1,799,999 100.0 

興津青少年旅行村事務所 建物 24 1975 2,280,000 2,279,999 100.0 

興津少年旅行村ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ A建築主体工事 建物 22 1997 8,046,663 8,046,662 100.0 

興津少年旅行村ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ B建築主体工事 建物 22 1997 8,046,664 8,046,663 100.0 

興津少年旅行村ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ A電気設備工事 建附 15 1997 747,451 747,450 100.0 

興津少年旅行村ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ A衛生設備 建附 15 1997 2,075,620 2,075,619 100.0 

興津少年旅行村ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ B電気設備工事 建附 15 1997 592,978 592,977 100.0 

興津少年旅行村ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ B衛生設備 建附 15 1997 2,252,924 2,252,923 100.0 

興津青少年旅行村ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ 建物 22 2005 7,863,704 5,064,220 64.4 

興津青少年旅行村ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ電気及び給排水衛生設備 建附 15 2005 1,981,096 1,858,262 93.8 

林間 
キャンプ場 

林間ｷｬﾝﾌﾟ場便所 建物 15 1989 2,793,000 2,792,999 100.0 

三堰 三堰ｷｬﾝﾌﾟ場便所 建物 34 1990 2,646,000 2,302,020 87.0 
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キャンプ場 

湯の里 
ふれあいの家 
-「北辰の館」 

湯の里ふれあいの家-｢北辰の館｣ 建物 22 1998 54,356,000 52,507,896 96.6 

湯の里ふれあいの家改修工事機械設備 建附 15 2014 16,809,120 5,631,055 33.5 

湯の里ふれあいの家改修工事建築主体 建物 22 2014 8,564,400 1,969,810 23.0 

湯の里ふれあいの家ホテル汚水配管改修 建附 15 2016 1,354,000 272,154 20.1 

湯の里ふれあいの家 トイレ等改修工事（建築主体）ホテル棟 建物 47 2017 2,777,219 122,196 4.4 

湯の里ふれあいの家 トイレ等改修工事（建築主体）本館棟 建物 47 2017 2,473,462 108,832 4.4 

湯の里ふれあいの家 トイレ等改修工事（建築主体）北辰の館
棟 

建物 22 2017 2,690,432 247,518 9.2 

湯の里ふれあいの家 トイレ等改修工事（建築主体）屋外便所
棟 

建物 15 2017 2,748,291 368,270 13.4 

湯の里ふれあいの家 トイレ等改修工事（機械設備）ホテル棟 建附 15 2017 4,303,904 576,722 13.4 

湯の里ふれあいの家 トイレ等改修工事（機械設備）本館棟 建附 15 2017 1,620,927 217,204 13.4 

湯の里ふれあいの家 トイレ等改修工事（機械設備）北辰の館
棟 

建附 15 2017 2,029,138 271,904 13.4 

湯の里ふれあいの家露天風呂（女湯）改修 建物 47 2019 3,454,000 0 0.0 

旧都築邸 

旧半平旅館車庫･倉庫 建物 15 2008 14,651,000 10,797,787 73.7 

旧半平旅館復元工事-建築主体工事 建物 22 2008 82,770,372 41,881,807 50.6 

旧半平旅館復元工事-電気設備工事 建附 15 2008 1,290,528 951,115 73.7 

旧半平旅館ﾄｲﾚ棟 建物 15 2009 5,509,735 3,691,520 67.0 

旧半平旅館ﾄｲﾚ棟電気及び給排水衛生設備 建附 15 2009 2,564,765 1,718,390 67.0 

旧都築邸改修工事 建物 20 2014 10,242,720 2,560,680 25.0 

四万十町 
滞在型 
市民農園 

四万十町滞在型市民農園管理棟 建物 22 2009 15,900,000 7,314,000 46.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(1号)建築主体工事 建物 22 2009 4,201,074 1,932,490 46.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(2号)建築主体工事 建物 22 2009 4,201,074 1,932,490 46.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(3号)建築主体工事 建物 22 2009 4,201,074 1,932,490 46.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(4号)建築主体工事 建物 22 2009 4,188,264 1,926,600 46.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(5号)建築主体工事 建物 22 2009 4,188,264 1,926,600 46.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(6号)建築主体工事 建物 22 2009 7,027,706 3,232,740 46.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(7号)建築主体工事 建物 22 2009 4,188,264 1,926,600 46.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(8号)建築主体工事 建物 22 2009 3,513,853 1,616,370 46.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(9号)建築主体工事 建物 22 2009 3,513,853 1,616,370 46.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(10号)建築主体工事 建物 22 2009 3,513,853 1,616,370 46.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(11号)建築主体工事 建物 22 2009 3,513,853 1,616,370 46.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(12号)建築主体工事 建物 22 2009 4,189,780 1,927,290 46.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(13号)建築主体工事 建物 22 2009 4,189,780 1,927,290 46.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(14号)建築主体工事 建物 22 2009 4,189,780 1,927,290 46.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(15号)建築主体工事 建物 22 2009 4,189,780 1,927,290 46.0 

四万十町滞在型市民農園共用機械設備(衛生設備) 建附 15 2009 6,615,000 4,432,050 67.0 

四万十町滞在型市民農園共用電気設備 建附 15 2009 9,355,500 6,268,180 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(1号)衛生･給排水設備 建附 15 2009 1,314,967 881,020 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(1号)電気設備工事 建附 15 2009 424,165 284,190 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(2号)衛生･給排水設備 建附 15 2009 1,401,222 938,810 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(2号)電気設備工事 建附 15 2009 424,165 284,190 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(3号)衛生･給排水設備 建附 15 2009 1,308,125 876,440 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(3号)電気設備工事 建附 15 2009 412,234 276,190 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(4号)衛生･給排水設備 建附 15 2009 1,290,215 864,440 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(4号)電気設備工事 建附 15 2009 411,591 275,760 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(5号)給排水設備 建附 15 2009 1,220,797 817,930 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(5号)電気設備工事 建附 15 2009 418,710 280,530 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(6号)衛生･給排水設備 建附 15 2009 2,079,558 1,393,300 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(6号)電気設備工事 建附 15 2009 690,630 462,720 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(7号)衛生･給排水設備 建附 15 2009 1,323,422 886,690 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(7号)電気設備工事 建附 15 2009 411,591 275,760 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(8号)衛生･給排水設備 建附 15 2009 1,136,939 761,740 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(8号)電気設備工事 建附 15 2009 343,335 230,030 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(9号)衛生･給排水設備 建附 15 2009 1,070,831 717,450 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(9号)電気設備工事 建附 15 2009 345,315 231,360 67.0 
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四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(10号)衛生･給排水設備 建附 15 2009 1,019,090 682,790 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(10号)電気設備工事 建附 15 2009 353,938 237,130 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(11号)衛生･給排水設備 建附 15 2009 1,153,447 772,800 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(11号)電気設備工事 建附 15 2009 351,288 235,360 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(12号)衛生･給排水設備 建附 15 2009 1,304,060 873,720 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(12号)電気設備工事 建附 15 2009 427,950 286,720 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(13号)衛生･給排水設備 建附 15 2009 1,426,650 955,850 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(13号)電気設備工事 建附 15 2009 436,222 292,260 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(14号)衛生･給排水設備 建附 15 2009 1,224,148 820,170 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(14号)電気設備工事 建附 15 2009 402,519 269,680 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(15号)衛生･給排水設備 建附 15 2009 1,211,064 811,410 67.0 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(15号)電気設備工事 建附 15 2009 399,430 267,610 67.0 

四万十町滞在型市民農園ｺﾐｭﾆﾃｨ施設 建物 22 2012 10,100,000 3,252,200 32.2 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(16号)建築主体工事 建物 22 2012 6,909,202 2,224,761 32.2 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(17号)建築主体工事 建物 22 2012 7,085,797 2,281,622 32.2 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(18号)建築主体工事 建物 22 2012 7,085,796 2,281,622 32.2 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(19号)建築主体工事 建物 22 2012 6,653,403 2,142,392 32.2 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(20号)建築主体工事 建物 22 2012 6,653,403 2,142,392 32.2 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(21号)建築主体工事 建物 22 2012 6,654,513 2,142,749 32.2 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(22号)建築主体工事 建物 22 2012 6,654,512 2,142,749 32.2 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟ｺﾐｭﾆﾃｨ施設建築主体工事 建物 22 2012 7,942,129 2,557,359 32.2 

四万十町滞在型市民農園共用機械設備 建附 15 2012 1,113,000 521,997 46.9 

四万十町滞在型市民農園共用電気設備工事 建附 15 2012 6,300,000 2,954,700 46.9 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(16号)衛生･給排水設備 建附 15 2012 1,535,534 720,160 46.9 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(16号)電気設備工事 建附 15 2012 588,713 276,101 46.9 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(17号)衛生･給排水設備 建附 15 2012 1,624,896 762,076 46.9 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(17号)電気設備工事 建附 15 2012 603,760 283,157 46.9 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(18号)衛生･給排水設備 建附 15 2012 1,613,350 756,658 46.9 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(18号)電気設備工事 建附 15 2012 603,760 283,157 46.9 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(19号)衛生･給排水設備 建附 15 2012 1,634,730 766,682 46.9 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(19号)電気設備工事 建附 15 2012 566,917 265,881 46.9 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(20号)衛生･給排水設備 建附 15 2012 1,621,861 760,648 46.9 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(20号)電気設備工事 建附 15 2012 566,917 265,881 46.9 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(21号)衛生･給排水設備 建附 15 2012 1,587,647 744,604 46.9 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(21号)電気設備工事 建附 15 2012 567,012 265,923 46.9 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(22号)衛生･給排水設備 建附 15 2012 1,609,673 754,936 46.9 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟(22号)電気設備工事 建附 15 2012 567,012 265,923 46.9 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟ｺﾐｭﾆﾃｨ施設衛生･給排水

設備 
建附 15 2012 1,884,043 883,610 46.9 

四万十町滞在型市民農園滞在型宿泊棟ｺﾐｭﾆﾃｨ施設電気設備工事 建附 15 2012 590,470 276,927 46.9 

四万十町滞在型市民農園宿泊施設ｳｫｼｭﾚｯﾄ工事 建附 15 2012 490,000 229,810 46.9 

四万十町滞在型市民農園旧ﾗｳﾍﾞ玄関ﾄﾞｱ取替工事 建物 22 2013 1,260,000 347,760 27.6 

四万十町滞在型市民農園旧ﾗｳﾍﾞ玄関ﾎﾟｰﾁ設置工事 建物 22 2013 1,275,750 352,104 27.6 

江師 
キャンプ場 

江師ｷｬﾝﾌﾟ場便所･炊事場公衆便所 建物 15 1989 681,150 681,149 100.0 

四万十オート 
キャンプ場 
ウエル花夢 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢洗面ﾄｲﾚ棟 建物 15 1995 4,789,500 4,789,499 100.0 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢ｼｬﾜｰﾗﾝﾄﾞﾘｰ棟 建物 15 1995 5,663,900 5,663,899 100.0 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢ｹﾋﾞﾝ(A棟) 建物 22 1995 4,968,000 4,967,999 100.0 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢ｹﾋﾞﾝ(A棟) 建物 22 1995 4,968,000 4,967,999 100.0 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢ｹﾋﾞﾝ(A棟) 建物 22 1995 4,968,000 4,967,999 100.0 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢ﾄｲﾚ棟 建物 15 1995 19,879,000 19,878,999 100.0 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢ｹﾋﾞﾝ(B棟) 建物 22 1995 4,775,000 4,774,999 100.0 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢ｹﾋﾞﾝ(B棟) 建物 22 1995 4,775,000 4,774,999 100.0 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢ｹﾋﾞﾝ(B棟) 建物 22 1995 4,775,000 4,774,999 100.0 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢ｹﾋﾞﾝ(B棟) 建物 22 1995 4,775,000 4,774,999 100.0 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢ｹﾋﾞﾝ(B棟) 建物 22 1995 4,775,000 4,774,999 100.0 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢ｹﾋﾞﾝ(B棟) 建物 22 1995 4,775,000 4,774,999 100.0 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢炊事棟 建物 20 1995 1,102,100 1,102,099 100.0 
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中

分

類 
施設名 資産名称 科目 

耐用 
年数 

整備 
年度 

取得 
価額 
（円） 

減価償却 
累計額 
（円） 

老朽化 

比率 
（％） 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢濾過装置小屋 建物 17 1995 968,200 968,199 100.0 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢管理棟 建物 24 1995 79,516,000 79,515,999 100.0 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢ｺﾐｭﾆﾃｨ施設 建物 22 1996 6,335,000 6,334,999 100.0 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢ｹﾋﾞﾝ(B棟)ｻｯｼ取替工事 建物 22 2012 3,939,608 1,268,547 32.2 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢ｹﾋﾞﾝ(A棟)ｻｯｼ取替工事 建物 22 2012 1,499,392 482,804 32.2 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ棟新設工事 建物 15 2012 5,859,084 2,747,906 46.9 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢電気設備工事 建附 15 2012 467,850 219,415 46.9 

四万十ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場ｳｴﾙ花夢機械設備工事 建附 15 2012 448,356 210,273 46.9 

ウエル花夢管理棟トイレ改修（建築主体） 建物 22 2017 2,410,749 221,788 9.2 

ウエル花夢管理棟トイレ改修（電気設備） 建附 15 2017 542,978 72,758 13.4 

ウエル花夢管理棟トイレ改修（機械設備） 建附 15 2017 1,413,793 189,448 13.4 

ウエル花夢 自火報設備設置 建附 8 2017 1,285,200 321,300 25.0 

ホビー館 

ﾎﾋﾞｰ館展示棟 建物 38 2012 147,857,000 27,944,973 18.9 

ﾎﾋﾞｰ館倉庫棟 建物 38 2012 156,327,000 29,545,803 18.9 

ﾎﾋﾞｰ館耐震補強工事 建物 38 2012 86,010,071 16,255,897 18.9 

ﾎﾋﾞｰ館耐震補強工事-給排水衛生設備 建附 15 2012 7,985,993 3,745,427 46.9 

ﾎﾋﾞｰ館耐震補強工事-冷暖房･換気設備 建附 15 2012 2,373,241 1,113,049 46.9 

ﾎﾋﾞｰ館連絡通路防風壁設置工事 建物 38 2014 786,240 106,140 13.5 

ホビー館第２駐車場トイレ給排水設備 建附 15 2016 6,825,600 1,371,945 20.1 

ホビー館照明改修工事（ＬＥＤ化） 建附 15 2017 1,663,200 222,868 13.4 

久木ノ森山風

景林キャンプ

場公衆便所 
久木ﾉ森山風景林ｷｬﾝﾌﾟ場ﾄｲﾚ新設工事 建物 15 2012 5,313,000 2,491,797 46.9 

昭和 
観光案内所 

四万十町昭和観光案内所観光会館 建物 38 1974 8,405,000 8,404,999 100.0 

四万十町昭和観光案内所屋根修繕工事 建物 24 2002 1,276,773 911,608 71.4 

四万十町 
昭和ふるさと 
交流センター 

四万十町昭和ふるさと交流ｾﾝﾀｰ新築工事 建物 24 1988 34,048,000 34,047,999 100.0 

四万十町昭和ふるさと交流ｾﾝﾀｰ倉庫 建物 31 1988 17,850,000 17,849,999 100.0 

四万十町ふるさと交流ｾﾝﾀｰｴｱｺﾝﾝ修繕工事 建附 15 2006 770,000 670,670 87.1 

四万十町ふるさと交流ｾﾝﾀｰ補修工事 建物 24 2009 2,155,790 905,430 42.0 

昭和ふるさと交流ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾄ格納庫 建物 15 2015 1,195,495 320,392 26.8 

三島 
キャンプ場 

四万十町三島ｷｬﾝﾌﾟ場管理事務所 建物 24 1989 3,008,000 3,007,999 100.0 

四万十町三島ｷｬﾝﾌﾟ場休憩所､ﾛｯﾁﾞ 建物 22 1989 9,790,000 9,789,999 100.0 

四万十町三島ｷｬﾝﾌﾟ場便所 建物 15 1989 1,534,700 1,534,699 100.0 

四万十町三島ｷｬﾝﾌﾟ場炊事場 建物 15 1989 739,000 738,999 100.0 

四万十町三島ｷｬﾝﾌﾟ場ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ 建物 22 1989 11,001,000 11,000,999 100.0 

四万十町三島ｷｬﾝﾌﾟ場ｼｬﾜｰ室 建物 22 1993 4,192,100 4,192,099 100.0 

四万十町三島ｷｬﾝﾌﾟ場ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ屋根工事 建物 22 2004 1,779,750 1,228,020 69.0 

小野 
キャンプ場 

小野ｷｬﾝﾌﾟ場便所 建物 15 1989 735,000 734,999 100.0 

四手崎 
キャンプ場 

四手崎ｷｬﾝﾌﾟ場ﾄｲﾚ便所(棟) 建物 15 1992 1,176,000 1,175,999 100.0 

浦越 
キャンプ場 

浦越ｷｬﾝﾌﾟ場ﾄｲﾚ便所(棟) 建物 15 1992 1,176,000 1,175,999 100.0 

小野健康増進

広場公衆便所 
小野健康増進広場公衆ﾄｲﾚ 建物 15 1998 8,568,000 8,567,999 100.0 

四万十町 
ライダーズイ

ン四万十 

四万十町ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｲﾝ四万十宿泊施設補強工事 建物 47 1997 15,991,500 7,739,886 48.4 

四万十町ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｲﾝ四万十管理室 建物 38 1998 35,904,000 20,357,568 56.7 

四万十町ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｲﾝ四万十宿泊室 建物 34 1998 85,438,500 53,826,255 63.0 

四万十町ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｲﾝ四万十倉庫 建物 38 1998 4,250,000 2,409,750 56.7 

四万十町ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｲﾝ四万十宿泊施設電気設備工事 建附 15 1998 10,354,050 10,354,049 100.0 

四万十町ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｲﾝ四万十機械設備 建附 18 1998 32,892,300 32,892,299 100.0 

四万十町ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｲﾝ四万十物干棟 建物 47 2001 556,000 220,176 39.6 

ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｲﾝ四万十空調機取替工事 建附 15 2014 1,231,200 412,450 33.5 

ライダーズイン四万十防火設備 建附 8 2016 681,804 255,675 37.5 

四万十川 
ジップライン 

- - - - - - - 

保

養

施
設 ゆとりーむ 

ゆとりｰむ浴場棟 1F 建物 47 1992 136,808,000 81,263,952 59.4 

ゆとりｰむ浴場棟 2F 建物 47 1992 94,605,000 56,195,370 59.4 
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中

分

類 
施設名 資産名称 科目 

耐用 
年数 

整備 
年度 

取得 
価額 
（円） 

減価償却 
累計額 
（円） 

老朽化 

比率 
（％） 

ゆとりｰむ管理棟 建物 50 1992 137,170,000 74,071,800 54.0 

ゆとりｰむ宿舎 建物 34 1993 18,905,000 14,745,900 78.0 

ゆとりｰむ屋外便所 建物 15 1994 4,117,000 4,116,999 100.0 

ゆとりｰむ露天風呂 建物 47 1998 25,862,000 11,948,244 46.2 

松葉川温泉宿泊棟空調設備工事 建附 15 2012 15,749,693 7,386,603 46.9 

松葉川温泉宿泊棟電気設備工事 建附 15 2012 1,694,307 794,626 46.9 

松葉川温泉滞在型宿泊施設非常用照明器具取替工事 建附 15 2017 1,242,000 166,428 13.4 

松葉川温泉 非常用照明施設取替（管理棟） 建附 15 2017 1,036,800 138,930 13.4 

松葉川温泉 
ホテル 

松葉川温泉ﾎﾃﾙ 建物 47 1994 432,600,000 237,930,000 55.0 

ホテル松葉川温泉客室ベランダ間仕切り設置 建附 3 2019 799,480 0 0.0 

古城温泉 
あづまや 

古城温泉あづまや 建物 22 2007 1,207,000 666,264 55.2 

古城温泉ﾎﾟﾝﾌﾟ吸込管一式 建附 15 2007 966,000 776,664 80.4 

古城温泉加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 建附 15 2007 123,000 98,892 80.4 

古城温泉ｶﾞｽ分離設備 建附 15 2007 1,577,000 1,267,908 80.4 

出典：令和元年度固定資産台帳 

 

 

図表 老朽化比率による施設の目安 

老朽化比率 位置づけ 

80％以上 更新時期施設（更新または除却等の行動を起こす時期に入った施設） 

80％未満～60％以上 更新検討施設（更新するか否かの検討時期に入った施設） 

60％未満 維持管理施設   

老朽化比率 = （減価償却累計額 ÷ 取得価額）× 100 
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（４）劣化度診断 
① 点検・診断の項目・手法 
日常点検と定期点検・臨時点検などを必要に応じて実施し、点検履歴を記録し、施設の老朽化対策に活

用します。施設の安全性、耐久性、不具合性、適法性を中心に診断を実施します。また、施設の長寿命化

を図るために、快適性や環境負荷の影響等についても評価を実施します。 

５年ごとに点検を実施 

点検チェック表（イメージ） 
 

年度（

㎡ 3 0

１ 屋根 □ □ 降雨時に雨漏りがある

屋上 □ アスファルト露出防水 ■ 天井等に雨漏り痕がある

■ シート防水、塗膜防水 □ 防水層に膨れ・破れ等がある

□ 勾配屋根（長尺金属板、折板） □ 屋根葺材に錆・損傷がある

□ 勾配屋根（スレート、瓦類） ■ 笠木・立上り等に損傷がある

□ （ ） □

□ 既存点検等で指摘がある

２ 外壁 ■ 塗仕上げ ■ 鉄筋が見えているところがある

■ タイル張り、石張り ■ 外壁から漏水がある

□ 金属系パネル ■ 塗装の剥がれ

□ コンクリート系パネル（ＡＬＣ等） ■ タイルや石が剥がれている

□ その他の外壁 （ ） □ 大きな亀裂がある

■ アルミ製サッシ □ 窓・ドアの廻りで漏水がある

□ 鋼製サッシ □ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある

□ 断熱サッシ、省エネガラス □ 外部手すり等の錆・腐朽

□ 既存点検等で指摘がある

３ 内部仕上 ■ 老朽改修

（床・壁・天井） □ エコ改修

（内部建具） □ トイレ改修

（間仕切等） □ 法令適合

（照明器具） □ 校内ＬＡＮ

（エアコン）等 □ 空調設置

□ 障害児等対策

□ 防犯対策

□ 構造体の耐震対策

□ 非構造部材の耐震対策

□ その他、内部改修工事

４ 電気設備 ■ 分電盤改修

□ 配線等の敷設工事

■ 昇降設備保守点検

□ その他、電気設備改修工事

５ 機械設備 □ 給水配管改修

□ 排水配管改修

■ 消防設備の点検

□ その他、機械設備改修工事

特記事項（改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載）

外壁の劣化が進んでいます。ひび割れ剥がれが多数見られます。舗装面に段差があり危険な状況です。 健全度

52

樋やﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを目視点検できない

アスファルト保護防水

その他の屋根

C
H27 指摘への対応済み

H22

A
H18 指摘なし

評価

H5 大規模改造

B

部位 修繕・点検項目 改修・点検年度 特記事項（改修内容及び点等による指摘事項）

多数

H3 外壁改修 5 北側の劣化

D

H10 耐震補強

C

2

箇所数

H17 防水改修 EXP,J金物に
脱落がある

階　地下 階

部位
仕様

（該当する項目にチェック）

工事履歴（部位の更新） 劣化状況
（複数回答可）

特記事項 評価
年度 工事内容

構造種別 鉄筋コンクリート造 延床面積 2,562 階数 地上

棟番号 1 建築年度 昭和44 1969 年度）

調査日 平成28年9月20日

建物名 校舎 記入者 ○○

通し番号 xxxx-xx-x

学校名 A学校 学校番号 1301

100点
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≪記入の仕方≫ 
 

 

評価基準 
目視による評価【屋根・屋上、外壁】 

 経年劣化による評価 

【内部仕上げ、電気設備、機械設備】 

 評価 基準   評価 基準 

良好 Ａ 概ね良好  良好 Ａ 20年未満 

 Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）   Ｂ 20～40年 

 Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）   Ｃ 40年以上 

劣化 

Ｄ 

早急に対応する必要がある 

（安全上、機能上、問題あり） 

（躯体の耐久性に影響を与えている） 

（設備が故障し施設運営に支障を与えている）等 

 

劣化 

Ｄ 

経過年数に関わらず 

著しい劣化事象が 

ある場合 

 

健全度の算定 
健全度とは、各建物の５つの部位について劣化状況を４段階で評価し、100点満点で数値化した評価

指標である。①部位の評価点と②部位のコスト配分を下表のように定め、③健全度を 100点満点で算定

する。なお、②部位のコスト配分は、文部科学省の「長寿命化改良事業」の校舎の改修比率算定表を参

考に、同算定表における「長寿命化」の７％分を、屋根・屋上、外壁に按分して設定している。               
  
屋根・屋上、外壁は目視状況により、内部仕上げ、電気設備、機械設備は部位の全面的な改修年か

らの経過年数を基本に A、B、C、Dの４段階で評価します。 

評価基準は、次ページ以降の写真事例をご覧ください。 

②部位のコスト配分 

部位 コスト配分 

1 屋根・屋上 5.1 

2 外壁 17.2 

3 内部仕上げ 22.4 

4 電気設備 8.0 

5 機械設備 7.3 

計 60 

 

③健全度 

総和 （ 部位の評価点 × 部位のコスト配分 ） ÷ 60 

※100点満点にするためにコスト配分の合計値で割っている。 

※健全度は、数値が小さいほど劣化が進んでいることを示す。 

 

 

 健全度計算例 

部位 評価  評価点  配分   

1 屋根・屋上 Ｃ → 40 × 5.1 ＝ 204 

2 外壁 Ｄ → 10 × 17.2 ＝ 172 

3 内部仕上げ Ｂ → 75 × 22.4 ＝ 1,680 

4 電気設備 Ａ → 100 × 8.0 ＝ 800 

5 機械設備 Ｃ → 40 × 7.3 ＝ 292 
        

  
   計 3,148 

÷ 60 

  
   健全度 52 

 

 

①部位の評価点 

 評価点 

Ａ 100 

Ｂ 75 

Ｃ 40 

Ｄ 10 
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評価基準：屋根・屋上 



四万十町 個別施設計画 ３．施設の状態 

  
 

20 
 

 

劣化    
Ｃ Ｄ 

 

広範囲に、ひび割れ、変質、排水不良、土砂の堆積、雑

草、目地シーリングの損傷が見られ、最上階天井に漏水

痕がある。  

 

広範囲に、損壊、幅広のひび割れ、排水不良があり、

最上階天井に漏水が複数箇所ある。  

 

広範囲に、ひび割れ、変質（摩耗）、排水不良、土砂の堆

積、雑草が見られ、最上階天井に漏水痕がある。  

 

広範囲に、破断、損壊、下地露出、幅広のひび割れが

あり、最上階天井に漏水が複数箇所ある。  

 

広範囲に、ふくれ、しわ、穴あき、変質（摩耗）、排水不

良、土砂の堆積、雑草が見られ、最上階天井に漏水痕

がある  

 

広範囲に、破断、めくれ、下地露出があり、最上階天

井に漏水が複数箇所ある  

 

広範囲に、ふくれ、しわ、穴あき、変質（摩耗）、排水不

良、土砂の堆積、雑草が見られ、最上階天井に漏水痕

がある。 

 

広範囲に、破断、めくれ、下地露出があり、最上階天

井に漏水が複数箇所ある。  

 

広範囲に、塗装のはがれ、さび、変質、シーリング材のひ

び、取付金物のさび、部分的な腐食・損壊があり、最上

階天井に漏水痕がある。  

 

広範囲に、さび、はがれ、腐食、取付金物の損壊があ

り、最上階天井に漏水が複数箇所ある。  

拡大 
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評価基準：外壁 
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劣化    
Ｃ Ｄ 

 

広範囲に、ひび割れ・亀甲状のひび割れ・変質・浮き・剥

がれ・さび汁があり、小規模な漏水がある。 

 

広範囲に、剥落・爆裂・幅広のひび割れがあり、内部

の床に水たまり、漏水が複数箇所ある。 

 

広範囲に、ひび割れ・変質・浮き・はらみ・さび汁・シーリ

ング材のひびがあり、小規模な漏水がある。 

 

広範囲に、剥落・爆裂・幅広のひび割れがあり、内部

の床に水たまり、漏水が複数箇所ある。 

 

広範囲に、さび・変質・シーリング材のひび・取付金物の

さびがあり、小規模な漏水がある。 

 

広範囲に、さび・腐食・ぐらつき・取付金物の腐食があ

り、内部の床に水たまり、漏水が複数箇所ある。 

 

広範囲に、ひび割れ・変質・シーリング材のひび・取付金

物のさびがあり、小規模な漏水がある。 

 

欠落・ぐらつき・取付金物の腐食・シーリング材の欠落

があり、内部の床に水たまり、漏水が複数箇所ある。 

 

全体的に、変形・変質・さび・シーリングの硬化・ひび割れ

が見られる。 

 

全体的に腐食・損壊・開閉不良があり、漏水がある。   
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≪解説≫ 

 

評価基準：内部仕上げ、電気設備、機械設備 

 該当する部位 

内部 

仕上 

⚫ 床、壁、天井  

 

 

 

⚫ 内部開口部（扉、窓、防火戸）  

 

 

 

⚫ 室内表示、手すり、固定家具など  

 

 

 

⚫ 照明器具、衛生器具、冷暖房器具  

電気 

設備 

⚫ 建物内の分電盤・配線・配管  

（電灯・コンセント設備）  

（弱電設備）  

 

受変電設備、自家発電設備、幹線設備は、学校

施設の共用設備のため対象外とする。  
 

機械 

設備 

⚫ 建物内の給水配管・給湯配管・排水配管・ガス配管 

 

 

  

受水槽、高置水槽、浄化槽、各種ポンプ、屋外配

管は、共用設備のため対象外とする。 
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ＣまたはＤの事象（例） 

⚫ 内部仕上げと設備機器について、該当建物の概ね半分以上の部屋（床面積）にわたって行った改修
工事の実施年度を基準とし、経過年数で評価する。 

（対象外の工事の例） 

 特定の教室のみの改修 

 天井張替え、壁の塗り替え、照明器具交換など、部位、機器のみの改修工事 

⚫ 広範囲（25％以上の面積）または随所（５か所以上）に劣化事象がみられる場合は、評価を１段階

下げることを目安とする。 

     

床仕上げの剥がれ        床のひび割れ       天井材の落下・剥がれ 

⚫ 建物内の分電盤・配線・配管について、該当建物の概ね半分以上の部屋（床面積）にわたって行っ
た改修工事の実施年度を基準とし、経過年数で評価する。 

（対象外の工事の例） 

 受変電設備の更新 

 防災設備、放送設備など、単独設備の更新 

（評価例） 

 視聴覚室やコンピューター室などの改修（整備）はしているが、他の部分は 40 年以上経

過している場合は、Ｃ評価 

⚫ 建物内の給水配管・給湯配管・排水配管について、該当建物の概ね半分以上の部屋（床面積）にわ
たって行った改修工事の実施年度を基準とし、経過年数で評価する。 

（対象外の工事の例） 

 部分的な修繕等 

（評価例） 

 給水配管の更新済みで、排水配管は 40年以上経過している場合は、Ｃ評価 

 給排水配管を一度も更新せず、40年以上経過している場合は、Ｄ評価 
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② 劣化度診断の結果 
構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価一覧  

 ：築 50年以上  A ：概ね良好 C ：広範囲に劣化 
       

 ：築 30年以上  B ：部分的に劣化 D ：早急に対応する必要がある  
建物基本情報 劣化状況評価 

中

分

類 
施設名 棟名 

構

造 

延床 

面積 
（㎡） 

建築年度 屋
根
・
屋
上 

外
壁 

内
部
仕
上 

電
気
設
備 

機
械
設
備 

健

全

度 
西
暦 

和
暦 

ス
ポ
ー
ツ
施
設 

窪川運動場 

管理棟 RC 103.5 1984 S59 C B C C C 50 

用具倉庫 CB 37 1984 S59 C C C C C 40 

野球用具庫 CB 15 1984 S59 A A C C C 62 

屋外便所 CB 23 1984 S59 A B C C C 55 

屋外便所 CB 23 1984 S59 B B B B B 75 

機械倉庫 S 197 1999 H11 A A C C C 62 

球場放送室 RC 62 1999 H11 A B C C C 55 

旧丸山小学校（体育館） 体育館 RC 512 1988 S63 C B B A B 75 

興津海の家 簡易宿泊所 RC 328.87 1990 H2 C C C C C 40 

四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンター 

体育館 RC 2,803.89 1994 H6 C A B B B 79 

機械室 S 99.25 1994 H6 B B B B B 75 

おがくず庫 S 35 1994 H6 A A B B B 84 

旧志和小学校（体育館） 体育館 S 500 1994 H6 B B B B B 75 

窪川勤労者体育センター 窪川勤労者体育ｾﾝﾀ- S 649.6 2002 H14 A A B B B 84 

十和体育館 改造改修･増築 RC 952.5 2005 H17 A A A A A 100 

旧古城小学校（体育館） 屋内運動場 改築 S 629.6 1996 H8 A A B B B 84 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
・
観
光
施
設 

興津青少年旅行村 

管理棟 RC 165.44 1975 S50 C C C C C 40 

便所 CB 17.46 1975 S50 B B B B B 75 

炊事棟 CB 15 1975 S50 B B B B B 75 

便所･浴場 CB 18 1975 S50 B B B B B 75 

事務所 W 24 1975 S50 A A C C C 62 

ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ A W 60 1997 H9 A A B B B 84 

ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ B W 60 1997 H9 A A B B B 84 

ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ W 64 2005 H17 A A A A A 100 

林間キャンプ場 便所 W 19.36 1989 H1 C C B B C 58 
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建物基本情報 劣化状況評価 

中

分

類 
施設名 棟名 

構

造 

延床 
面積 
（㎡） 

建築年度 屋
根
・
屋
上 

外
壁 

内
部
仕
上 

電
気
設
備 

機
械
設
備 

健

全

度 
西
暦 

和
暦 

三堰キャンプ場 便所 CB 18 1990 H2 B C B B D 57 

湯の里ふれあいの家-「北辰
の館」 

湯の里ふれあいの家-｢北辰の
館｣ 

W 258 1998 H10 B B B B B 75 

旧都築邸 

旧半平旅館 車庫･倉庫 W 135.55 2008 H20 D D D D D 10 

旧半平旅館復元工事 W 339.52 2008 H20 A A A A A 100 

旧半平旅館 ﾄｲﾚ棟 W 24 2009 H21 A A A A A 100 

四万十町滞在型市民農園 

管理棟 W 119.24 2009 H21 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(1号) W 28.43 2009 H21 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(2号) W 28.43 2009 H21 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(3号) W 28.43 2009 H21 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(4号)  W 28.43 2009 H21 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(5号)  W 28.43 2009 H21 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(6号)  W 28.43 2009 H21 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(7号) W 28.43 2009 H21 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(8号)  W 28.43 2009 H21 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(9号) W 28.43 2009 H21 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(10号)  W 28.43 2009 H21 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(11号)  W 28.43 2009 H21 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(12号)  W 28.43 2009 H21 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(13号)  W 28.43 2009 H21 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(14号)  W 28.43 2009 H21 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(15号)  W 28.43 2009 H21 A A A A A 100 

ｺﾐｭﾆﾃｨ施設 W 72 2012 H24 ― ― ― ― ― ― 

滞在型宿泊棟(16号)  W 48.85 2012 H24 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(17号)  W 48.85 2012 H24 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(18号)  W 48.85 2012 H24 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(19号) W 48.85 2012 H24 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(20号) W 48.85 2012 H24 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(21号)  W 48.85 2012 H24 A A A A A 100 

滞在型宿泊棟(22号) W 48.85 2012 H24 A A A A A 100 
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建物基本情報 劣化状況評価 

中

分

類 
施設名 棟名 

構

造 

延床 
面積 
（㎡） 

建築年度 屋
根
・
屋
上 

外
壁 

内
部
仕
上 

電
気
設
備 

機
械
設
備 

健

全

度 
西
暦 

和
暦 

滞在型宿泊棟ｺﾐｭﾆﾃｨ施設 W 72 2012 H24 A A A A A 100 

江師キャンプ場 公衆便所 W 7.17 1989 H1 A A B B B 84 

四万十オートキャンプ場ウ

エル花夢 

洗面ﾄｲﾚ棟 W 19.87 1995 H7 A A B B B 84 

ｼｬﾜｰﾗﾝﾄﾞﾘｰ棟 W 59.62 1995 H7 A A B B B 84 

ｹﾋﾞﾝ(A棟) W 49.68 1995 H7 A A B B B 84 

ｹﾋﾞﾝ(A棟) W 49.68 1995 H7 A A B B B 84 

ｹﾋﾞﾝ(A棟) W 49.68 1995 H7 A A B B B 84 

ﾄｲﾚ棟 W 39.75 1995 H7 A A B B B 84 

ｹﾋﾞﾝ(B棟) W 47.75 1995 H7 A A B B B 84 

ｹﾋﾞﾝ(B棟) W 47.75 1995 H7 A A B B B 84 

ｹﾋﾞﾝ(B棟) W 47.75 1995 H7 A A B B B 84 

ｹﾋﾞﾝ(B棟) W 47.75 1995 H7 A A B B B 84 

ｹﾋﾞﾝ(B棟) W 47.75 1995 H7 A A B B B 84 

ｹﾋﾞﾝ(B棟) W 47.75 1995 H7 A A B B B 84 

炊事棟 W 16.4 1995 H7 A A B B B 84 

濾過装置小屋 W 7.5 1995 H7 A A B B B 84 

管理棟 W 200.06 1995 H7 A A B B B 84 

ｺﾐｭﾆﾃｨ施設 W 41 1996 H8 A A B B B 84 

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ棟 W 60 2012 H24 A A A A A 100 

ホビー館 
ﾎ展示棟 S 398 2012 H24 A A A A A 100 

倉庫棟 RC 487 2012 H24 B A A A A 98 

久木ノ森山風景林キャンプ

場公衆便所 
ﾄｲﾚ W 9.34 2012 H24 A A A A A 100 

昭和観光案内所 観光会館 S 41 1974 S49 A A C C C 62 

四万十町昭和ふるさと交流

センター 

四万十町昭和ふるさと交流ｾﾝﾀ

ｰ 
W 152 1988 S63 B C B B B 65 

倉庫 S 105 1988 S63 B C B B B 65 

ﾎﾞｰﾄ格納庫 W 21.6 2015 H27 B B B B B 75 

三島キャンプ場 

管理事務所 W 16 1989 H1 B C B B B 65 

休憩所､ﾛｯﾁﾞ W 55 1989 H1 B C B B B 65 

便所 W 25 1989 H1 B B B B B 75 
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建物基本情報 劣化状況評価 

中

分

類 
施設名 棟名 

構

造 

延床 
面積 
（㎡） 

建築年度 屋
根
・
屋
上 

外
壁 

内
部
仕
上 

電
気
設
備 

機
械
設
備 

健

全

度 
西
暦 

和
暦 

炊事場 W 34 1989 H1 B B B B B 75 

ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ W 55 1989 H1 B C B B B 65 

ｼｬﾜｰ室 W 25 1993 H5 B B B B B 75 

小野キャンプ場 便所 W 5 1989 H1 A A B B B 84 

四手崎キャンプ場 ﾄｲﾚ便所(棟) W 8 1992 H4 B C B B B 65 

浦越キャンプ場 ﾄｲﾚ便所(棟) W 8 1992 H4 C C B B B 62 

小野健康増進広場公衆便所 公衆ﾄｲﾚ W 24 1998 H10 A B B B B 77 

四万十町ライダーズイン四

万十 

管理室 S 176 1998 H10 C C B B B 62 

宿泊室 S 408 1998 H10 C C B B B 62 

倉庫 RC 25 1998 H10 A A B B B 84 

物干棟 RC 12 2001 H13 ― ― ― ― ― ― 

四万十川ジップライン ― ― ― 2020 R02 ― ― ― ― ― ― 

保
養
施
設 

ゆとりーむ 

浴場棟 1F RC 349 1992 H4 B B B B B 75 

浴場棟 2F RC 265 1992 H4 B B B B B 75 

管理棟 RC 473.49 1992 H4 B B B B B 75 

宿舎 S 504.65 1993 H5 C C C C C 40 

屋外便所 W 25 1994 H6 ― ― ― ― ― ― 

露天風呂 RC 44.06 1998 H10 ― ― ― ― ― ― 

松葉川温泉ホテル 松葉川温泉ﾎﾃﾙ RC 1,545.03 1994 H6 B B B B B 75 

古城温泉あづまや 古城温泉あづまや W 12.96 2007 H19 A A A A A 100   
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（５）維持コスト状況 
対象施設の 2019年度（令和元年度）における維持管理経費の推移については以下のとおりです。 

 

図表 2019 年施設別維持管理経費                                （単位：千円） 

施設名 委託料 
手数料

（保守 
点検費） 

修繕料 電気 
ガス 
（都市

orLP） 

上下 
水道 

その他

（燃料

費） 

使用料 
及び 
貸借料 

工事 
請負費 

減価却額 
その他 
経費 

窪川運動場 135 375 560 2,850  122  59  1,947  

旧丸山小学校（体育館） 22   70  16    1,393  

興津海の家 - - - - - - - - - 2,020 - 

四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター   385      5,252 15,193  

旧志和小学校（体育館） 136  28 95  25  138  2,895  

窪川勤労者体育センター 969 152 40 421 0 30 0 60 16,880 2,570 40 

十和体育館 384 797 139 1,553 0 18 0 54 0 11,788 0 

旧古城小学校（体育館） 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3,461 0 

興津青少年旅行村 - - 910  - - - - - 1,637 - 

林間キャンプ場 380 - 0 38 - 12 - - 0 0 15 

三堰キャンプ場 0 - 0 66 - 13 - 69 0 79 6 

湯の里ふれあいの家-「北辰の館」          5,068  

旧都築邸          5,929  

四万十町滞在型市民農園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,285 0 

江師キャンプ場    18      0  

四万十オートキャンプ場ｳｴﾙ花夢          3,810  

ホビー館          11,819  

久木ノ森山風景林ｷｬﾝﾌﾟ場公衆便所 108   5  11    356  

昭和観光案内所          54  

四万十町昭和ふるさと交流ｾﾝﾀｰ   95       401  

三島キャンプ場          82  

小野キャンプ場          0  

四手崎キャンプ場          0  

浦越キャンプ場          0  

小野健康増進広場公衆便所          0  

四万十町ライダーズイン四万十          4,179  

四万十川ジップライン - - - - - - - - - - - 

ゆとりーむ          10,292  

松葉川温泉ホテル          9,517  

古城温泉あづまや          234  

総 合 計 2,134 1,333 2,157 5,116 0 247 0 380 22,132 106,009 61 

出典：施設カルテ、令和元年度固定資産台帳   
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４．施設対策の方針 
（１）方向性及び使用目標年数 

公共施設等総合管理計画、施設状態、利用状況などの住民サービス等を鑑み、施設ごとの方向性 

並びに使用目標年数（整備年からの使用目標年数）を次のように定めました。 

 
中分類 施設名 方向性 使用目標年数 備考 

スポーツ施設 

窪川運動場 維持・長寿命化 80年  

旧丸山小学校（体育館） 維持・長寿命化 80年  

興津海の家 維持・長寿命化 80年  

四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター 維持・長寿命化 80年  

旧志和小学校（体育館） 維持・長寿命化 80年  

窪川勤労者体育センター 維持・長寿命化 80年  

十和体育館 維持・長寿命化 80年  

旧古城小学校（体育館） 維持・長寿命化 80年  

レクリエーション施設・

観光施設 

興津青少年旅行村 維持・長寿命化 80年  

林間キャンプ場 維持・長寿命化 80年  

三堰キャンプ場 維持・長寿命化 80年  

湯の里ふれあいの家-「北辰の館」 維持・長寿命化 80年  

旧都築邸 維持・長寿命化 80年  

四万十町滞在型市民農園 維持・長寿命化 80年  

江師キャンプ場 更新等 80年  

四万十オートキャンプ場ウエル花夢 維持・長寿命化 80年  

ホビー館 維持・長寿命化 80年  

久木ノ森山風景林キャンプ場公衆便所 維持・長寿命化 80年  

昭和観光案内所 維持・長寿命化 80年  

四万十町昭和ふるさと交流センター 更新等 80年  

三島キャンプ場 更新等 80年  

小野キャンプ場 維持・長寿命化 80年  

四手崎キャンプ場 維持・長寿命化 80年  

浦越キャンプ場 維持・長寿命化 80年  

小野健康増進広場公衆便所 維持・長寿命化 80年  

四万十町ライダーズイン四万十 維持・長寿命化 80年  

四万十川ジップライン 維持・長寿命化 80年  

保養施設 

ゆとりーむ 維持・長寿命化 80年  

松葉川温泉ホテル 維持・長寿命化 80年  

古城温泉あづまや 維持・長寿命化 80年    
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（２）対策内容、対策時期、対策費用 
中長期 
中長期的な対策内容、対策時期、対策費用（更新等の経費の見込み）を把握するために、今後３０年間

での見込みを下表にてとりまとめました。 

 

対策内容・時期・費用の試算条件（長寿命化型） 
対策内容 
各施設の今後の方向性により試算する。 

方針 定義 

更新等 建替えにより建物を更新する。 
維持・長寿命化 定期的な点検や修繕により機能維持する。 

また、残存耐用年数を鑑み、耐震補強等により、本来の耐用年数を超えて使用可能とする。 
複合化 他の機能と同一建物に同居することによって延床面積を削減しつつ、機能は維持する。 
集約化 同じ機能をもつ建物を一つにまとめる。 
譲渡 売却などにより施設所有権を移転する。 
転用 現行機能から他機能に変更し建物は継続使用する。 
廃止 建物、機能ともになくしてしまう。 
その他  
更新等 建替えや大規模改修により建物を更新する。 

 

対策時期 
築 40年後に長寿命化改修（大規模改修）、築 80年後に更新として試算する。 
更新年度の基準は、固定資産台帳上の各施設の主たる建物の取得年度とし、主たる建物が複数ある

場合は、その中で最も古い建物の取得年度とする。 

対策費用 
施設の延床面積を、下表にて設定した単価で乗じた金額を対策費用として試算する。 

地域格差 
地域格差は考慮しないものとする。 

単価 
すでに更新費用の試算に取り組んでいる地方公共団体の調査実績、設定単価を基に用途別に設定さ

れた単価を使用する。 
また、建替えに伴う解体、仮移転費用、設計料等については含むものとして想定している。 
 

【更新単価（1㎡あたり）】   例：施設更新費用＝更新単価×延床面積 
用途（大分類） 大規模改修 建替え（更新） 

町民文化系施設 250 400 
社会教育系施設 250 400 
スポーツ・レクリエーション系施設 200 360 
産業系施設 250 400 
学校教育系施設 170 330 
子育て支援施設 170 330 
保健・福祉施設 200 360 
医療施設 250 400 
行政系施設 250 400 
情報通信系施設 200 360 
公営住宅 170 280 
公園 170 330 
供給処理施設 200 360 
その他 200 360 
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図表 スポーツ施設の中長期対策                                （単位：百万円） 

中分類 区分 
対策 
内容 

～2025 2026～2030 2031～2035 2036～2040 2041～2045 2046～2050 合計 

スポーツ

施設 

建物 
更新 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

長寿命化 92.1 102.4 753.4 125.9 129.9 190.5 1,394.2 

 92.1 102.4 753.4 125.9 129.9 190.5 1,394.2 

 

図表 レクリエーション施設・観光施設の中長期対策                      （単位：百万円） 

中分類 区分 
対策 
内容 

～2025 2026～2030 2031～2035 2036～2040 2041～2045 2046～2050 合計 

レクリエ

ーション

施設・観

光施設 

建物 
更新 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

長寿命化 93.1 4.9 6.8 356.5 0.0 306.1 767.4 

 93.1 4.9 6.8 356.5 0.0 306.1 767.4 

 

図表 保養施設の中長期対策                                    （単位：百万円） 

中分類 区分 
対策 
内容 

～2025 2026～2030 2031～2035 2036～2040 2041～2045 2046～2050 合計 

保養施設 
建物 

更新 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

長寿命化 0.0 0.0 641.2 0.0 0.0 2.6 643.8 

 0.0 0.0 641.2 0.0 0.0 2.6 643.8 

※１ 更  新：老朽化等により伴う機能が低下した施設等を取替え、同程度の機能に再整備すること。 

※２ 長寿命化：長寿命化対策を行った後の効用が当初の効用を上回る整備のこと。 

※３ 建  物：建物躯体のこと。 

 

図表 施設毎の対策費用・対策時期 

中分類 施設名 
-2030 

（～10年） 
2031-2040 

（11年～20年） 
2041-2050 

（21年～30年） 

スポーツ施設 

窪川運動場 92.1百万円 0.0百万円 0.0百万円 

旧丸山小学校（体育館） 102.4百万円 0.0百万円 0.0百万円 

興津海の家 0.0百万円 65.8百万円 0.0百万円 

四万十町窪川Ｂ＆Ｇ海洋センター 0.0百万円 587.6百万円 0.0百万円 

旧志和小学校（体育館） 0.0百万円 100.0百万円 0.0百万円 

窪川勤労者体育センター 0.0百万円 0.0百万円 129.9百万円 

十和体育館 0.0百万円 0.0百万円 190.5百万円 

旧古城小学校（体育館） 0.0百万円 125.9百万円 0.0百万円 

レクリエーション施設・

観光施設 

興津青少年旅行村 84.9百万円 0.0百万円 0.0百万円 

林間キャンプ場 3.9百万円 0.0百万円 0.0百万円 

三堰キャンプ場 0.0百万円 3.6百万円 0.0百万円 

湯の里ふれあいの家-「北辰の館」 0.0百万円 51.6百万円 0.0百万円 

旧都築邸 0.0百万円 0.0百万円 99.8百万円 

四万十町滞在型市民農園 0.0百万円 0.0百万円 206.3百万円 

江師キャンプ場 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

四万十オートキャンプ場ウエル花夢 0.0百万円 175.9百万円 0.0百万円 

ホビー館 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

久木ノ森山風景林キャンプ場公衆便所 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

昭和観光案内所 8.2百万円 0.0百万円 0.0百万円 

四万十町昭和ふるさと交流センター 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

三島キャンプ場 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

小野キャンプ場 1.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

四手崎キャンプ場 0.0百万円 1.6百万円 0.0百万円 

浦越キャンプ場 0.0百万円 1.6百万円 0.0百万円 

小野健康増進広場公衆便所 0.0百万円 4.8百万円 0.0百万円 

四万十町ライダーズイン四万十 0.0百万円 124.2百万円 0.0百万円 

四万十川ジップライン - - - 

保養施設 

ゆとりーむ 0.0百万円 332.2百万円 0.0百万円 

松葉川温泉ホテル 0.0百万円 309.0百万円 0.0百万円 

古城温泉あづまや 0.0百万円 0.0百万円 2.6百万円   
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（３）長寿命化コストの見通し、長寿命化の効果 
従来型（※１）の整備方針から改修による長寿命化に切り替えていくため、計画的な機能向上と機能回

復に向けた修繕・改修を建物全体でまとめていく長寿命化型（※２）によるコストを算定しました（前頁

参照）。 

長寿命化により 80 年間建物を使用した場合、今後 30 年間の累計金額は 2,806 百万円（93.5 百万円/

年）となり、これは従来型の場合の 4,889 百万円（163.0 百万円/年）から 2,083 百万円の削減効果が見

込めることとなります。 

 

 
※１ 従来型とは、各施設の耐用年数到来時に同規模施設を整備することを前提。 

※２ 長寿命化型とは、築 40年で長寿命化改修後、築 80年で同規模施設を整備することを前提。 
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５．まとめ 
個別施設計画は、施設を総合的観点で捉え、利用環境の質的改善も考慮した大規模改修、長寿命化を目

指し、詳細診断の実施時期を設定するなど、計画的に進めることにより、コストの縮減と平準化を図るこ

とを目的として策定しました。 

また、個別の施設を見直すだけでなく、全庁的、横断的な視点を持って、更なる戦略的な施設経営を行

うファシリティマネジメントを推進する必要があることから、施設等の用途などで分類した結果を個別

施設計画として作成しています。 

今後は、個別施設計画の継続的運用のために、次の（１）情報基盤の整備と活用、（２）推進体制の整

備、（３）フォローアップなどを推し進めていくこととします。 

 

（１）情報基盤の整備と活用 
公共施設等総合管理計画と連動して、施設の基本情報、光熱水費をはじめとする運営費、改修・補修等

の工事履歴や劣化情報等の一元管理を行っていきます。 

 

（２）推進体制の整備 
施設の所管課を中心に、本計画を含む施設マネジメントを行っていきます。また、庁内推進体制として

「四万十町公共施設マネジメント推進委員会」や「四万十町公共施設マネジメント作業部会」や「関係課」

と連携、協力しながら本計画の推進を行っていきます。 

 

（３）フォローアップ 
本計画は、上位計画である総合管理計画と同様に「施設類型ごとの管理に関する基本方針」に基づき、

施設類型毎の取組状況を検証し、必要な時期に必要な行動の事業化を促す仕組みを構築するため、PDCA

のマネジメントサイクルに沿った進捗管理を行っていきます。 

取組みの進捗状況を踏まえ、計画期間中であっても必要に応じ、方針等の見直しを実施していくものと

します。   
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