
 

 
 

 

 

 

 

 

 

四万十町 個別施設計画 
 

その他 編 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

令和４年３月 

四万十町 

 



 

 
 

 

   



 

 
 

目  次 
１．個別施設計画の位置付け ...................................................................................................................... 1 

（１）背景および目的 .............................................................................................................................. 1 

（２）位置付け ......................................................................................................................................... 1 

（３）対策の優先順位の考え方 ............................................................................................................... 2 

（４）対象施設 ......................................................................................................................................... 3 

（５）施設概要 ......................................................................................................................................... 5 

（６）計画期間 ......................................................................................................................................... 7 

（７）目指す姿 ......................................................................................................................................... 7 

（８）庁内推進体制 ................................................................................................................................. 8 

２．地域人口及び世帯数の現状と課題 ........................................................................................................ 9 

（１）人口の推移と将来推計人口 ........................................................................................................... 9 

（２）利用状況 ......................................................................................................................................... 9 

３．施設の状態 .......................................................................................................................................... 11 

（１）整備状況 ....................................................................................................................................... 11 

（２）バリアフリー等の状況 ................................................................................................................. 13 

（３）老朽化状況 ................................................................................................................................... 14 

（４）劣化度診断 ................................................................................................................................... 17 

① 点検・診断の項目・手法 ............................................................................................................... 17 

② 劣化度診断の結果 .......................................................................................................................... 25 

（５）維持コスト状況 ............................................................................................................................ 29 

４．施設対策の方針 ................................................................................................................................... 30 

（１）方向性及び使用目標年数 ............................................................................................................. 30 

（２）対策内容、対策時期、対策費用 .................................................................................................. 31 

（３）長寿命化コストの見通し、長寿命化の効果 ................................................................................ 33 

５．まとめ .................................................................................................................................................. 34 

（１）情報基盤の整備と活用 ................................................................................................................. 34 

（２）推進体制の整備 ............................................................................................................................ 34 

（３）フォローアップ ............................................................................................................................ 34 

 



四万十町 個別施設計画 １．個別施設計画の位置付け 

  
 

1 
 

１．個別施設計画の位置付け 
（１）背景および目的 
全国的に公共施設ならびにインフラの老朽化対策が大きな課題となっています。公共施設については、

全国的な人口減少基調と、少子高齢化に伴う年齢層の変化等によりどの自治体も今後の利用需要の変化

が予想されることに加え、過去に建設された施設がこれから大量に更新時期を迎える一方で、財政は依然

として厳しい状況にあります。 

四万十町においても、全国の多くの自治体同様、様々な課題を抱えているところです。そこで平成 28

年度に「四万十町公共施設等総合管理計画（以下、管理計画）」を策定しました。 

本書は、その管理計画を上位計画とする個別施設計画となり、各施設類型における基本方針・施設の再

配置計画などをとりまとめたものです。 

 

（２）位置付け 
本計画は、国が策定した「インフラ長寿命化計画」や「四万十町公共施設等総合管理計画」に基づき、

本町の公共施設等を個別施設毎（施設類型）に定めたものです。 

 

  

                 

 

 

 

（国）インフラ長寿命化基本計画 （四万十町）総合振興計画 
四万十町公共施設等総合管理計画 

個別施設計画 
町民文化系 
個別施設計画 社会教育系 

個別施設計画 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系 
個別施設計画 

産業系 
個別施設計画 学校施設等 

長寿命化計画 子育て支援 
個別施設計画 

保健・福祉 
個別施設計画 医療 

個別施設計画 行政系 
個別施設計画 

情報通信系 
個別施設計画 町営住宅 

長寿命化計画 公園 
個別施設計画 

供給処理 
個別施設計画 その他 

個別施設計画 
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（３）対策の優先順位の考え方 
公共施設で提供される行政サービスが、国の制度等で定められており行政が実施しなければならない

ものか（義務的視点）、民間でも実施可能であるか（市場的視点）、町の総合計画で位置付けた将来都市像

の実現や重点目標の達成に資する取組・事業であるか（政策的視点）などにより仕分けを行い、施設整備

の優先順位を定めます。 

また、優先すべき工事の決定については、建物性能、利用状況及び管理運営コストなどの要素並びに施

設保有の見直し状況等の観点から総合的に判断し、各施設所管課による劣化診断（目視点検等）を実施す

ることにより、日々最新の情報を管理していきます。 

なお、現状で既に安全性が損なわれている建物や大きな機能低下が発生している建物については、設定

した改修周期に到達していない場合であっても優先的に改修を実施します。 

 

優先順位検討の際に必要な視点（例） 

視点 優先順位を高める主な要因 

物理的 

観点 

放置しておくと利用者に直接・間接の物理的被害や大きな施設の減失が予見されるもの 

 例）外装材落下の危険性、消防設備の不備等 

敷地周辺に悪影響（騒音・振動・著しい美観の喪失等）を与えており、解消が求められる

もの 例）空調外部機器の劣化による騒音 

改修により長寿命化が明らかに見込まれるもの 

 例）屋根防水の改修、外壁のひび割れ補修、外壁塗装、建具廻りの防水及び鉄骨の塗装

などの躯体の構造的強度低下を防ぐために行う改修 

機能的 

観点 

設置当初の本来の要求事項が満たせなくなっており、解消が求められるもの 

例）建具不良による立ち入り不可能な室、設備機器の故障による機能の支障等 

災害発生時を想定し健全な状態を特に維持しておくことが必要と判断されるもの 

経済的 

観点 

予防保全により、将来のライフサイクルコストの低減が見込まれる状況にあるもの 

例）鉄筋の露出などがあり、放っておくと大きな機能低下が起こり大規模な改修が必

要となることが予見されるもの 

社会的 

観点 

住民ニーズの変化により新規整備、増改築又は用途転用が必要なもの 

 

少子高齢化等に伴い利用者の安全性・利便性を確保するための改修が必要なもの 

 例）スロープの設置、段差の解消、エレベーターの設置など 

 

環境負荷低減に貢献するもの 

 例）LED電灯への交換、負荷の少ない熱源機器への交換など   
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（４）対象施設 
本計画の対象施設は、以下の施設とします。 

【その他】 

№ 施設名 備考 № 施設名 備考 

1 旧環境美化センター  14 大正中津川お試し滞在施設  

2 旧さくら事業所  15 中津川集落活動センター「こだま」  

3 旧若井川小学校  16 旧下津井小学校  

4 旧丸山小学校（体育館以外）  17 旧大正診療所住宅  

5 旧若井川保育所  18 旧大奈路保育所  

6 古市町移住支援住宅  19 旧田野々保育所  

7 仁井田集落活動センター「仁井田のりん家」  20 旧大道中学校  

8 黒石移住支援住宅  21 旧久保川保育所  

9 短期滞在型宿泊施設  22 旧古城小学校 寄宿舎  

10 旧窪川警察署大正幹部派出所宿舎倉庫  23 へき地教員宿舎  

11 志和移住定住者用住宅 R2売却 24 旧大道小学校  

12 旧下津井小 6号倉庫  25 旧広井小学校  

13 旧打井川教員住宅  26 広瀬教員住宅(1)  

 

【旧学校施設】 

№ 施設名 備考 № 施設名 備考 

1 家地川小学校  8 大奈路小教員住宅  

2 口神ノ川小学校  9 大奈路中教員住宅  

3 大奈路小学校  10 昭和中学校  

4 興津教員住宅  11 川口教員住宅  

5 大正中教員住宅  12 十川教員住宅  

6 田野々小教員住宅  13 昭和教員住宅  

7 北ノ川中教員住宅  14 大井川教員住宅  
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図表 設定目的 

中分類 施設名 目的 

その他 

旧環境美化センター 本体施設は取り壊されており、残りの施設を倉庫として利用。 

旧さくら事業所 地域活動の拠点として活用。 

旧若井川小学校 
子に普通教育を受けさせる義務を負い、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会にお

いて自立的に生きる基礎を培い、社会の形成者として必要とされる基本的な資質を

養う。（教育基本法第５条） 

旧丸山小学校（体育館以外） 地域雇用の確保及び産業の振興のためシェアオフィスとして活用。 

旧若井川保育所 
旧若井川保育所は、現在にぎわい創出課及び農林水産課の物品倉庫として利用され

ている。 

古市町移住支援住宅 四万十町への移住定住の促進。 

仁井田集落活動センター「仁井田のり

ん家」 
地域住民の福祉の向上、都市住民との交流、農林業の振興及び地域住民の交流促進

等により地域活性化を図る。 

黒石移住支援住宅 
四万十町への移住定住の促進。 

短期滞在型宿泊施設 

旧窪川警察署大正幹部派出所宿舎倉庫 警察署から譲受、倉庫として利用するため。 

志和移住定住者用住宅 四万十町への移住定住の促進。 

旧下津井小 6号倉庫 
子に普通教育を受けさせる義務を負い、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会にお

いて自立的に生きる基礎を培い、社会の形成者として必要とされる基本的な資質を

養う。（教育基本法第５条） 

旧打井川教員住宅 学校に勤務する教員及び職員のための福利厚生のための必要な措置を講ずる。 

大正中津川お試し滞在施設 四万十町への移住希望者が本町での生活を一時的に体験する施設。 

中津川集落活動センター「こだま」 
地域住民の福祉の向上、都市住民との交流、農林業の振興及び地域住民の交流促進

等により地域活性化を図ることを目的とする大正中津川地区の拠点施設。 

旧下津井小学校 

子に普通教育を受けさせる義務を負い、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会にお

いて自立的に生きる基礎を培い、社会の形成者として必要とされる基本的な資質を

養う。（教育基本法第５条） 

旧大正診療所住宅 
診療所医師確保のために住宅を設置したが、現在は移住定住促進用住宅として利用

している。 

旧大奈路保育所 
保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことが目的

だったが、現在はシェアオフィスとして利用できるよう整備している。 

旧田野々保育所 
保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことが目的

だったが、現在は倉庫として利用している。 

旧大道中学校 地域農家の農業所得向上の為、農産物加工処理施設を設置。 

旧久保川保育所 地域振興局の備品保管庫として利用。 

旧古城小学校 寄宿舎 一般社団法人いなかパイプの行うインターン事業宿舎として設置。 

へき地教員宿舎 へき地に所在する小学校、中学校等に勤務する教職員のための宿舎。 

旧大道小学校 体育の普及振興等を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与する。 

旧広井小学校 都市部との交流人口の増加のための、交流拠点として設置。 

広瀬教員住宅(1) 四万十町への移住定住の促進 

旧学校

教育 

施設 

家地川小学校 地域住民と都市住民との交流を促進し、持続的な地域の発展に寄与する。 

口神ノ川小学校 子に普通教育を受けさせる義務を負い、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会にお

いて自立的に生きる基礎を培い、社会の形成者として必要とされる基本的な資質を

養う。（教育基本法第５条） 
大奈路小学校 

興津教員住宅 

学校に勤務する教員及び職員のための福利厚生のため必要な措置を講ずる。 

大正中教員住宅 

田野々小教員住宅 

北ノ川中教員住宅 

大奈路小教員住宅 

大奈路中教員住宅 

昭和中学校 

子に普通教育を受けさせる義務を負い、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会にお

いて自立的に生きる基礎を培い、社会の形成者として必要とされる基本的な資質を

養う。（教育基本法第５条） 

川口教員住宅 

学校に勤務する教員及び職員のための福利厚生のため必要な措置を講ずる。 
十川教員住宅 

昭和教員住宅 

大井川教員住宅 
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（５）施設概要 
図表 基本情報 

中分類 施設名 地区 所在地 築年度 
延床面積

（㎡） 

階

数 

単独 

複合 

その他 

旧環境美化センター 窪川 峰ﾉ上字 472-15 1991年度（平成 03年度) 165 1 単独 

旧さくら事業所 窪川 東町 1318-2 1962年度（昭和 37年度) 176.5 1 単独 

旧若井川小学校 窪川 若井川 531 1978年度（昭和 53年度) 1,279.61 2 単独 

旧丸山小学校（体育館以外） 窪川 東川角 605-4 1979年度（昭和 54年度) 1351.29 2 単独 

旧若井川保育所 窪川 若井川 573-5 1980年度（昭和 55年度) 360.92 1 単独 

古市町移住支援住宅 窪川 古市町 3-27-8 2015年度（平成 27年度) 527.6 2 単独 

仁井田集落活動センター「仁井田

のりん家」 
窪川 影野 654 2015年度（平成 27年度) 304.86 1 単独 

黒石移住支援住宅 窪川 
黒石字鷹ノ奈路

600-27 
2018年度（平成 30年度) 29.81 1 単独 

短期滞在型宿泊施設 窪川 古市町 3-27-9 2017年度（平成 29年度) 312 2 単独 

旧窪川警察署大正幹部派出所宿舎

倉庫 
窪川 大正 481 1982年度（昭和 57年度) 76.85 1 単独 

志和移住定住者用住宅 窪川 志和 302-2 2016年度（平成 28年度) 157 2 単独 

旧下津井小 6号倉庫 大正 下津井 58 1957年度（昭和 32年度) 125.61 1 単独 

旧打井川教員住宅 大正 打井川 1710-46 1995年度（平成 07年度) 132.62 2 単独 

大正中津川お試し滞在施設 大正 大正中津川 265-1 1955年度（昭和 30年度) 74.79 1 単独 

中津川集落活動センター「こだま」 大正 大正中津川 243-1 2016年度（平成 28年度) 135.42 1 単独 

旧下津井小学校 大正 下津井 57 1989年度（平成元年度) 1649.34 2 単独 

旧大正診療所住宅 大正 大正 189 1979年度（昭和 54年度) 148 2 単独 

旧大奈路保育所 大正 大正大奈路 90 1983年度（昭和 58年度) 300.01 1 単独 

旧田野々保育所 大正 大正 354-1 1984年度（昭和 59年度) 453.79 2 単独 

旧大道中学校 十和 大道 1351-12 1977年度（昭和 52年度) 782 2 単独 

旧久保川保育所 十和 久保川 74-24 1981年度（昭和 56年度) 169 1 単独 

旧古城小学校 寄宿舎 十和 古城 875-2 1981年度（昭和 56年度) 1448 3 単独 

へき地教員宿舎 十和 大道 374番地 13 1987年度（昭和 62年度) 156.73 1 単独 

旧大道小学校 十和 大道 1351-11 1971年度（昭和 46年度) 680 3 複合（主） 

旧広井小学校 十和 広瀬 583-13 1995年度（平成 07年度) 1481 2 単独 

広瀬教員住宅(1) 十和 広瀬 582-6 1971年度（昭和 46年度) 138 2 単独 

旧 

学校 

教育 

施設 

家地川小学校 窪川 家地川 689-3、 1977年度（昭和 52年度) 1,182.43 2 単独 

口神ノ川小学校 窪川 口神ﾉ川 208 1978年度（昭和 53年度) 1,374.37 2 単独 

大奈路小学校 窪川 大正大奈路 80、99 1970年度（昭和 45年度) 1,647.97 2 単独 

興津教員住宅 窪川 興津 1992年度（平成 04年度) 184 2 単独 

大正中教員住宅 大正 
大正 246-22、 

307-2、467-7 
1967年度（昭和 42年度) 351.67 1 単独 

田野々小教員住宅 大正 大正 102-7、227-1 1990年度（平成 02年度) 264 2 単独 

北ノ川中教員住宅 大正 大正北ﾉ川 234-1 1990年度（平成 02年度) 132 2 単独 

大奈路小教員住宅 大正 
西ﾉ川 149-3、 

大正大奈路 101-2 
1979年度（昭和 54年度) 122.13 1 単独 

大奈路中教員住宅 大正 西ﾉ川 85-7 1994年度（平成 06年度) 124.74 1 単独 

昭和中学校 十和 
昭和 516、 

昭和字大坪 507-2 
1979年度（昭和 54年度) 3,240.9 3 単独 

川口教員住宅 十和 十和川口 519-2 1982年度（昭和 57年度) 270 2 単独 

十川教員住宅 十和 十川 224-1 1971年度（昭和 46年度) 81 2 単独 

昭和教員住宅 十和 
昭和446-1、678-1、
699-1、1211-10 

1973年度（昭和 48年度) 533 2 単独 

大井川教員住宅 十和 大井川 1495-1 1987年度（昭和 62年度) 157 1 単独 

※ 築年度は固定資産台帳の一番古い建物の年度を表示しています。 

※ 延床面積は、小数点以下を切り捨てて表記しています。 
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図表 防災情報・耐震状況 

中分類 施設名 

防災情報 耐震状況 

災害警戒区域 
避難所指定 棟数 

耐震診断 

土石流 急傾斜地 地すべり 津波 適合 不適合 

その他 

旧環境美化センター - - - - なし 1 1 - 

旧さくら事業所 - ○ ○ - なし 1 - 1 

旧若井川小学校 ○ ○ - - あり 7 2 4 

旧丸山小学校（体育館以外） - - - - あり 3 2 1 

旧若井川保育所 - - - - なし 2 2 - 

古市町移住支援住宅 ○ - - - なし 6 6 - 

仁井田集落活動センター「仁井田のりん家」 - ○ - - なし 1 1 - 

黒石移住支援住宅 - - - - なし 1 1 - 

短期滞在型宿泊施設 ○ - - - なし 1 1 - 

旧窪川警察署大正幹部派出所宿舎倉庫 - - - - なし 1 1 - 

志和移住定住者用住宅 - 〇 - 〇 なし 3 3 - 

旧下津井小 6号倉庫 - - - - なし 3  3 

旧打井川教員住宅 - ○ - - なし 1 1 - 

大正中津川お試し滞在施設 - ○ - - なし 2 2  

中津川集落活動センター「こだま」 - ○ - - あり 1 1 - 

旧下津井小学校 - - - - あり 9 9 - 

旧大正診療所住宅 - ○ - - なし 1 1 - 

旧大奈路保育所 ○ - - - なし 1 1 - 

旧田野々保育所 - 〇 - - なし 1 1 - 

旧大道中学校 - ○ - - なし 2 - 2 

旧久保川保育所 - ○ - - なし 1 - 1 

旧古城小学校 寄宿舎 ○ ○ - - なし 1 1 - 

へき地教員宿舎 - 〇 - - なし 2 2 - 

旧大道小学校 - ○ - - なし 2 1 1 

旧広井小学校 ○ ○ - - なし 3 3 - 

広瀬教員住宅(1) ○ - - - なし 3  3 

旧学校

教育 

施設 

家地川小学校 ○ ○ - - あり 3 2 1 

口神ノ川小学校 ○ ○ - - あり 5 5  

大奈路小学校 ○ ○ - - あり 5 4 1 

興津教員住宅 - - - ○ なし 1 1  

大正中教員住宅 - - - - なし 6 3 3 

田野々小教員住宅 - - - - なし 5 5  

北ノ川中教員住宅 - - - - なし 2 2  

大奈路小教員住宅 ○ - - - なし 2 1 1 

大奈路中教員住宅 ○ - - - なし 3 3  

昭和中学校 ○ - - - なし 7 6 1 

川口教員住宅 - ○ - - なし 1 1  

十川教員住宅 - ○ - - なし 1  1 

昭和教員住宅 - ○ - - なし 5 3 1 

大井川教員住宅 - - - - なし 1 1  
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（６）計画期間  
本計画の期間は、２０２２年度から２０４６年度までとします。 

但し、策定後においても社会情勢の変化や上位計画である「四万十町公共施設等総合管理計画」の見直

し等に合わせて、適宜見直しを行うものとします。 

 

 

（７）目指す姿 
（その他） 

複合施設は、地域の活動拠点として、施設の充実に努め利用率の向上を目指します。 

耐震補強が適切でない施設については、耐用年数で取り壊しを推進するか、または、耐震補強工事を行

うなど、健全な施設運用にあたっての適切な措置を行います。 

施設の老朽化により、維持修繕が難しい施設や事故の危険性が高い施設については撤去を行うなど、安

全で健全な施設管理に努めます。 

中でも、大道小学校については、診療所として一部活用しているため、今後も修繕や改修を施しながら

適切な維持管理を目指します。 

 

（旧学校教育施設） 

施設の安全性に配慮し、定期的な点検や修繕により適切な維持管理を行う。また、利用見込みのない施

設については取り壊しを推進するなど、健全な施設運用にあたっての適切な措置を行います。 
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（８）庁内推進体制 
公共施設等の総合的かつ計画的なマネジメントの推進を全庁的に検討するために、「公共施設等マネジ

メント推進委員会」及び「公共施設等マネジメント作業部会」を設置し推進していきます。 

 

公共施設等マネジメント推進委員会  公共施設等マネジメント作業部会 
No. 役 職 No. 役 職  No. 担 当 No. 担 当 

１ 副町長（委員長） ８ 高齢者支援課長  １ 企画課 ８ 環境水道課 

２ 総務課長 ９ 農林水産課長  ２ 危機管理課 ９ 学校教育課 

３ 大正地域振興局長 10 にぎわい創出課長  ３ 建設課 10 生涯学習課 

４ 十和地域振興局長 11 建設課長  ４ 農林水産課 11 大正地域振興局 

５ 危機管理課長 12 環境水道課長  ５ にぎわい創出課 12 十和地域振興局 

６ 企画課長 13 学校教育課長  ６ 町民課 13 大正診療所 

７ 町民課長 14 生涯学習課長  ７ 高齢者支援課 14 十和診療所 

 

図表 対象施設の維持管理所管課 

中分類 施設名 所管課 運営形態 

その他 

旧環境美化センター 総務課 委託 

旧さくら事業所 にぎわい創出課 直営 

旧若井川小学校 学校教育課 委託 

旧丸山小学校（体育館以外） にぎわい創出課 直営 

旧若井川保育所 総務課 直営 

古市町移住支援住宅 にぎわい創出課 直営 

仁井田集落活動センター「仁井田のりん家」 企画課 直営 

黒石移住支援住宅 にぎわい創出課 直営 

短期滞在型宿泊施設 にぎわい創出課 直営 

旧窪川警察署大正幹部派出所宿舎倉庫 地域振興課（大正） 委託 

志和移住定住者用住宅 にぎわい創出課 直営 

旧下津井小 6号倉庫 地域振興課（大正） 委託 

旧打井川教員住宅 地域振興課（大正） 委託 

大正中津川お試し滞在施設 にぎわい創出課 直営 

中津川集落活動センター「こだま」 地域振興課（大正） 指定管理 

旧下津井小学校 地域振興課（大正） 委託 

旧大正診療所住宅 地域振興課（大正） 直営 

旧大奈路保育所 地域振興課（大正） 直営 

旧田野々保育所 地域振興課（大正） 直営 

旧大道中学校 地域振興課（十和） 直営 

旧久保川保育所 地域振興課（十和） 直営 

旧古城小学校 寄宿舎 地域振興課（十和） 直営 

へき地教員宿舎 地域振興課（十和） 直営 

旧大道小学校 町民生活課（十和） 委託 

旧広井小学校 地域振興課（十和） 直営 

広瀬教員住宅(1) にぎわい創出課 直営 

旧学校教育施設 

家地川小学校 企画課 委託 

口神ノ川小学校 学校教育課 直営 

大奈路小学校 学校教育課 委託 

興津教員住宅 学校教育課 直営 

大正中教員住宅 町民生活課（大正） 直営 

田野々小教員住宅 町民生活課（大正） 直営 

北ノ川中教員住宅 町民生活課（大正） 直営 

大奈路小教員住宅 町民生活課（大正） 直営 

大奈路中教員住宅 町民生活課（大正） 直営 

昭和中学校 学校教育課 委託 

川口教員住宅 町民生活課（十和） 直営 

十川教員住宅 町民生活課（十和） 直営 

昭和教員住宅 町民生活課（十和） 直営 

大井川教員住宅 町民生活課（十和） 直営   
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２．地域人口及び世帯数の現状と課題 
（１）人口の推移と将来推計人口 

 

図表 年齢３区分別人口の推移 

 

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

※2020 年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（平成 30年 3月公表） 

 

（２）利用状況 
図表 その他１                                          令和元年度 

施設名 年間利用人数 年間利用時間数 年間利用可能時間数 

旧環境美化センター 60人 8,760時間 制限なし 

旧さくら事業所 不明 不明 制限なし 

旧若井川小学校 100人 50時間 制限なし 

旧丸山小学校（体育館以外） 40人 5,500時間 5,500 

旧若井川保育所 20人 8,760時間 制限なし 

仁井田集落活動センター「仁井田のりん家」 5,320人 2,012時間 制限なし 

旧窪川警察署大正幹部派出所宿舎倉庫 不明 8,760時間 制限なし 

旧下津井小 6号倉庫 不明 8,760時間 制限なし 

中津川集落活動センター「こだま」 600人 150時間 2,920時間 

旧下津井小学校 420人 80時間 2,920時間 

旧大奈路保育所 0人 0時間 0時間 

旧大道中学校 110人 280時間 制限なし 

旧久保川保育所 不明 8,760時間 制限なし 

出典：施設カルテ 

 

 

総人口 26,438人 

総人口 9,302人 

▲17,136人 

マイナス６４％ 



四万十町 個別施設計画 ２．地域人口及び世帯数の現状と課題 

  
 

10 
 

図表 その他２                                          令和元年度 

施設名 年間利用人数 年間開館日数 

旧若井川小学校 ※体育館 150人 50日 

短期滞在型宿泊施設 59人 75日 

旧田野々保育所 0人 0日 

旧古城小学校 寄宿舎 不明 365日 

旧大道小学校 50人 365日 

旧広井小学校 1,200 365日 

お試し滞在施設（広井） 6人 152日 

大正中津川お試し滞在施設 4人 180日 

古市町移住支援住宅 5人 255日 

大正中津川お試し滞在施設 8人  

志和移住定住者用住宅 1人 365日 

出典：施設カルテ 

 

図表 その他３                                          令和元年度 

施設名 入居戸数 全戸数 

古市町移住支援住宅 6戸 6戸 

黒石移住支援住宅 1戸 1戸 

旧打井川教員住宅 1戸 1戸 

旧大正診療所住宅 1戸 1戸 

へき地教員宿舎 1戸 2戸 

出典：施設カルテ 

図表 旧学校教育施設１                                      令和元年度 

施設名 年間利用人数 年間利用時間数 年間利用可能時間数 

家地川小学校 100人 180時間 358時間 

大奈路小学校 50人 10時間 365時間 

出典：施設カルテ 

 

図表 旧学校教育施設２                                      令和元年度 

施設名 年間利用人数 年間開館日数 

口神ノ川小学校 750人 150日 

昭和中学校 1,200人 100日 

出典：施設カルテ 

 

図表 旧学校教育施設３                                      令和元年度 

施設名 入居戸数 全戸数 

興津教員住宅 4戸 4戸 

大正中教員住宅 6戸 6戸 

田野々小教員住宅 5戸 5戸 

北ノ川中教員住宅 1戸 2戸 

大奈路小教員住宅 2戸 2戸 

大奈路中教員住宅 3戸 3戸 

川口教員住宅 6戸 7戸 

十川教員住宅 1戸 2戸 

昭和教員住宅 3戸 10戸 

大井川教員住宅 0戸 3戸 

出典：施設カルテ  
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３．施設の状態 
（１）整備状況  
 

図表 その他の築年別整備状況                                  （単位：㎡） 

1981年度以前 1982年度以降 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：令和元年度固定資産台帳   
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図表 旧学校教育施設の築年別整備状況                              （単位：㎡） 

1981年度以前 1982年度以降 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：令和元年度固定資産台帳 
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（２）バリアフリー等の状況 
中分類 施設名 出入口 廊下 階段 傾斜路 

エレベー

ター 

トイレ車

椅子便房 

オスト 

メイト 
駐車場 授乳室 

その他 

旧環境美化センター × × × × × × × × × 

旧さくら事業所 × × × × × × × × × 

旧若井川小学校 × × × × × × × △ × 

旧丸山小学校（体育館以外） 予定 ○ ○ 予定 × △ × 予定 × 

旧若井川保育所 × × × × × × × × × 

古市町移住支援住宅 × × × × × × × ○ × 

仁井田集落活動センター「仁井田のり

ん家」 
△ △ × △ × △ × × × 

黒石移住支援住宅 × × × × × × × × × 

短期滞在型宿泊施設 × × × × × × × ○ × 

旧窪川警察署大正幹部派出所宿舎倉庫 × × × × × × × × × 

志和移住定住者用住宅 × × × × × × × × × 

旧下津井小 6号倉庫 × × × × × × × × × 

旧打井川教員住宅 × × × × × × × × × 

大正中津川お試し滞在施設 × × × × × × × × × 

中津川集落活動センター「こだま」 × × × × × × × × × 

旧下津井小学校 × × × × × × × × × 

旧大正診療所住宅 × × × × × × × × × 

旧大奈路保育所 × × × × × × × × × 

旧田野々保育所 × × × × × × × × × 

旧大道中学校 × × × × × × × × × 

旧久保川保育所 △ × × × × × × × × 

旧古城小学校 寄宿舎 △ △ △ × × × × × × 

へき地教員宿舎 × × × × × × × × × 

旧大道小学校 × × × × × × × × × 

旧広井小学校 △ △ △ △ × × × × × 

広瀬教員住宅(1) × × × × × × × × × 

旧学校 

教育 

施設 

家地川小学校 △ × × △ × △ × × × 

口神ノ川小学校 × × × × × × × × × 

大奈路小学校 △ × △ △ × × × × × 

興津教員住宅 × × × × × × × × × 

大正中教員住宅 × × × × × × × × × 

田野々小教員住宅 × × × × × × × × × 

北ノ川中教員住宅 × × × × × × × × × 

大奈路小教員住宅 × × × × × × × × × 

大奈路中教員住宅 × × × × × × × × × 

昭和中学校 × × × × × × × × × 

川口教員住宅 × × × × × × × × × 

十川教員住宅 × × × × × × × × × 

昭和教員住宅 × × × × × × × × × 

大井川教員住宅 × × × × × × × × × 

※○：対応、△：一部対応、×：未対応、予定：対応予定 を示します。   
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（３）老朽化状況 
対象施設における老朽化状況については以下のとおりとなっています。なお、下表の対象資産は、固定

資産台帳の科目のうち、建物及び建物附属のみを記載しております。 

 

図表 老朽化状況 

中

分

類 

施設名 資産名称 科目 
耐用 

年数 

整備 
年度 

取得価額 
（円） 

減価償却 
累計額 
（円） 

老朽化 
比率 

（％） 

そ
の
他 

旧若井川小学校 

若井川小学校管理教室棟 建物 47 1978 100,170,000 90,353,340 90.2 

若井川小学校便所 建物 38 1978 3,780,000 3,779,999 100.0 

若井川小学校ﾎﾟﾝﾌﾟ室 建物 34 1978 700,000 699,999 100.0 

若井川小学校給食棟 建物 41 1979 5,400,000 5,399,999 100.0 

若井川小学校体育館 建物 34 1980 32,400,000 32,399,999 100.0 

若井川小学校ﾌﾟｰﾙ付属室 建物 38 1989 4,800,000 3,888,000 81.0 

若井川小学校倉庫 建物 15 1992 864,900 864,899 100.0 

窪川学校給食ｾﾝﾀｰ受入口等第二工区改修工事若井川小学校 建附 17 2008 702,125 455,675 64.9 

旧丸山小学校 

（体育館以外） 

旧丸山小学校管理教室棟 建物 47 1979 170,910,000 150,400,800 88.0 

旧丸山小学校便所 建物 38 1979 5,034,150 5,034,149 100.0 

旧丸山小学校ﾌﾟｰﾙ付属室 建物 38 1997 4,800,000 2,851,200 59.4 

窪川学校給食ｾﾝﾀｰ受入口等第三工区改修工事旧丸山小学校 建附 17 2008 1,903,140 1,235,135 64.9 

旧丸山小学校改修工事(耐震改修等) 建物 47 2014 14,882,368 1,637,060 11.0 

旧丸山小学校改修工事(機械設備) 建附 15 2014 18,162,092 6,084,300 33.5 

旧丸山小学校改修工事(電気設備) 建附 15 2014 8,038,388 2,692,855 33.5 

旧丸山小学校 屋上防水改修 建物 47 2018 7,800,840 171,618 2.2 

旧若井川保育所 

旧若井川保育所備品等倉庫 建物 31 1980 23,459,800 23,459,799 100.0 

旧若井川保育所建物鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平屋建 建物 47 2011 6,326,000 1,113,376 17.6 

旧若井川保育所ｿｰﾗｰｼｽﾃｨ及び採暖施工 建附 15 2011 2,600,000 1,393,600 53.6 

旧若井川保育所ﾎﾞｲﾗｰ一式 建附 15 2011 515,000 276,040 53.6 

旧若井川保育所非常通報装置 建附 8 2011 305,550 305,544 100.0 

古市町 

移住支援住宅 

窪川地区(古市町)職員住宅 建物 22 2015 648,585 119,336 18.4 

窪川地区(古市町)職員住宅物置 建物 4 2015 11,456 11,455 100.0 

窪川地区(古市町)職員住宅物置 建物 4 2015 11,456 11,455 100.0 

窪川地区(古市町)職員住宅改修工事 建物 47 2015 23,935,217 2,106,296 8.8 

旧古市町世帯職員住宅 建物 23 2015 720,704 126,840 17.6 

旧古市町世帯職員住宅物置 建物 4 2015 11,670 11,668 100.0 

旧古市町世帯職員住宅物置 建物 4 2015 11,670 11,668 100.0 

旧古市町世帯職員住宅改修工事 建物 47 2015 25,841,461 2,274,048 8.8 

移住定住促進住宅改修工事(建築主体) 東棟 建物 47 2017 2,767,966 121,790 4.4 

移住定住促進住宅改修工事(建築主体) 西棟 建物 47 2017 5,859,274 257,808 4.4 

移住定住促進住宅改修工事(機械設備) 東棟 建附 15 2017 5,989,408 802,580 13.4 

移住定住促進住宅改修工事(機械設備) 西棟 建附 15 2017 3,765,352 504,556 13.4 

移住定住促進住宅改修工事(電気設備) 東棟 建附 15 2017 2,379,751 318,886 13.4 

移住定住促進住宅改修工事(電気設備)) 西棟 建附 15 2017 2,277,209 305,146 13.4 

仁井田集落 

活動センター 

「仁井田のりん

家」 

仁井田地区集落活動拠点施設仁井田のりん家合併浄化槽設

置工事 
建附 15 2009 5,820,150 3,899,500 67.0 

仁井田集落活動ｾﾝﾀｰ建築主体改修 建物 47 2015 28,911,789 2,544,236 8.8 

仁井田集落活動ｾﾝﾀｰ電気設備改修 建附 15 2015 4,150,191 1,112,248 26.8 

仁井田集落活動ｾﾝﾀｰ機械設備改修 建附 15 2015 14,107,020 3,780,680 26.8 

黒石移住支援住

宅 
木造応急住宅 建物 22 2018 4,633,200 213,127 4.6 

短期滞在型 

宿泊施設 

短期滞在型宿泊施設改修工事(建築主体) 建物 47 2017 22,739,177 1,000,522 4.4 

短期滞在型宿泊施設改修工事(電気設備） 建附 15 2017 4,312,269 577,844 13.4 

短期滞在型宿泊施設改修工事(機械設備) 建附 15 2017 10,710,754 1,435,240 13.4 

旧窪川警察署 

大正幹部派出所 

宿舎倉庫 

旧窪川警察署大正幹部派出所宿舎倉庫 建物 15 1982 4,611,000 4,610,999 100.0 

志和移住 

定住者用住宅 

志和移住定住者用住宅 住宅 建物 2 2016 13,400,000 13,399,999 100.0 

志和移住定住者用住宅 物置 建物 2 2016 600,000 599,999 100.0 
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中

分

類 

施設名 資産名称 科目 
耐用 

年数 

整備 
年度 

取得価額 
（円） 

減価償却 
累計額 
（円） 

老朽化 

比率 

（％） 

志和移住定住者用住宅 倉庫 建物 2 2016 780,000 779,999 100.0 

旧下津井小 

6号倉庫 

旧下津井小 6号(ﾌﾟｰﾙ横:現在倉庫として使用) 建物 15 1957 4,187,000 4,186,999 100.0 

旧下津井小 6号(ﾌﾟｰﾙ横:現在倉庫として使用)住宅 建物 15 1957 4,187,000 4,186,999 100.0 

旧下津井小 6号(ﾌﾟｰﾙ横:現在倉庫として使用)住宅 建物 15 1957 4,187,000 4,186,999 100.0 

旧打井川 

教員住宅 
旧打井川教員住宅 1 建物 22 1995 11,000,000 10,999,999 100.0 

大正中津川 

お試し滞在施設 

お試し滞在施設(旧中津川教員住宅 1) 建物 22 1955 3,721,000 3,720,999 100.0 

大正中津川お試し滞在施設整備工事(本体改修工事) 建物 22 2012 1,678,110 540,351 32.2 

大正中津川お試し滞在施設整備工事(浴槽･ﾄｲﾚ増築工事) 建物 22 2012 1,200,150 386,442 32.2 

大正中津川お試し滞在施設整備工事(電気設備工事) 建附 15 2012 460,950 216,181 46.9 

大正中津川お試し滞在施設整備工事(ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ他工事) 建附 15 2012 768,600 360,472 46.9 

大正中津川お試し滞在施設整備工事(給排水設備工事) 建附 15 2012 500,850 234,892 46.9 

中津川集落活動 

センター 

「こだま」 

中津川集落活動センター「こだま」 建築主体 建物 24 2016 36,216,953 4,563,336 12.6 

中津川集落活動センター「こだま」 給排水設備 建附 15 2016 4,437,392 891,915 20.1 

中津川集落活動センター「こだま」 電気設備 建附 15 2016 3,436,960 690,828 20.1 

中津川集落活動センター「こだま」薪ストーブ設置 建附 15 2016 615,600 123,735 20.1 

旧下津井小学校 

旧下津井小学校 建物 22 1989 2,500,400 2,500,399 100.0 

旧下津井小学校便所(棟) 建物 15 1989 2,500,400 2,500,399 100.0 

旧下津井小学校便所(棟) 建物 15 1989 2,500,400 2,500,399 100.0 

旧下津井小学校 建物 34 1992 76,735,000 62,155,350 81.0 

旧下津井小学校 建物 22 1992 400,000 399,999 100.0 

旧下津井小学校体育館 建物 34 1992 76,735,000 62,155,350 81.0 

旧下津井小学校調理室 建物 20 1992 400,000 399,999 100.0 

旧下津井小学校体育館 建物 34 1992 76,735,000 62,155,350 81.0 

旧下津井小学校調理室 建物 20 1992 400,000 399,999 100.0 

旧下津井小学校火災報知器取付工事 建附 8 2017 763,560 190,890 25.0 

旧大正診療所 

住宅 
四万十町国民健康保険大正診療所住宅 建物 22 1979 14,060,000 14,059,999 100.0 

旧大奈路保育所 旧大奈路保育所 建物 34 1983 40,501,350 40,501,349 100.0 

旧田野々保育所 

旧田野々保育所 建物 47 1984 61,261,650 47,171,460 77.0 

田野々保育所職員室空調設備設置工事 建附 15 2009 276,885 185,510 67.0 

田野々保育所 0歳児保育室･給湯機設置及びｶﾞｽ配管工事 建附 15 2009 178,605 119,660 67.0 

田野々保育所 0歳児保育室水道管及びﾄｲﾚ改装工事 建附 15 2009 755,600 506,250 67.0 

旧大道中学校 
旧大道中学校倉庫校舎(おかみさん市) 建物 38 1977 125,640,000 125,639,999 100.0 

旧大道中学校倉庫 建物 38 1977 19,740,000 19,739,999 100.0 

旧久保川保育所 旧久保川保育所保育所(倉庫) 建物 31 1981 22,815,000 22,814,999 100.0 

旧古城小学校  
寄宿舎 

旧古城小学校校舎･幼稚園舎 建物 47 1981 195,480,000 163,421,280 83.6 

へき地教員宿舎 

へき地教員宿舎建築主体工事 建物 22 1987 19,767,932 19,767,931 100.0 

へき地教員宿舎給排水設備 建附 15 1987 938,846 938,845 100.0 

大道小学校僻地教員宿舎町営住宅 建物 22 1992 17,304,000 17,303,999 100.0 

旧大道小学校 旧大道小学校体育館体育館 建物 47 1988 91,800,000 62,607,600 68.2 

旧広井小学校 

旧広井小学校校舎(いなかﾊﾟｲﾌﾟ) 建物 22 1995 84,240,000 84,239,999 100.0 

旧広井小学校体育館(いなかﾊﾟｲﾌﾟ) 建物 47 1996 72,090,000 36,477,540 50.6 

旧広井小学校倉庫(いなかﾊﾟｲﾌﾟ) 建物 15 1996 990,000 989,999 100.0 

広井小学校空調設備設置工事 建附 15 2014 1,290,000 432,150 33.5 

広井小学校ﾄｲﾚ改修工事 建物 22 2014 1,220,400 280,690 23.0 

広井小学校快適施設改修工事 建附 15 2014 615,600 206,225 33.5 

広瀬教員住宅(1) 

広瀬教員住宅(1) 建物 22 1971 4,400,000 4,399,999 100.0 

お試し滞在施設(広瀬) 建物 22 1976 5,000,000 4,999,999 100.0 

お試し滞在施設(旧広井小教員住宅 2)改造工事 建物 22 2012 1,530,585 492,842 32.2 

お試し滞在施設(旧広井小教員住宅 1)地域おこし協力隊 建物 22 2012 4,400,000 1,416,800 32.2 

旧
学
校
教
育
施
設 

家地川小学校 

家地川小学校ﾌﾟｰﾙ付属室 建物 38 1977 1,443,000 1,442,999 100.0 

家地川小学校管理教室棟 建物 47 1982 83,835,000 68,241,690 81.4 

家地川小学校体育館 建物 47 1996 73,835,000 37,360,510 50.6 

窪川学校給食ｾﾝﾀｰ受入口等第二工区改修工事家地川小学校 建附 17 2008 2,064,215 1,339,668 64.9 

口神ノ川小学校 
口神ﾉ川小学校管理教室棟 建物 47 1978 120,825,000 108,984,150 90.2 

口神ﾉ川小学校体育施設棟 建物 34 1979 2,148,800 2,148,799 100.0 
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中

分

類 

施設名 資産名称 科目 
耐用 

年数 

整備 
年度 

取得価額 
（円） 

減価償却 
累計額 
（円） 

老朽化 

比率 

（％） 

口神ﾉ川小学校体育館 建物 34 1983 32,400,000 32,399,999 100.0 

口神ﾉ川小学校ﾌﾟｰﾙ便所､更衣室 建物 38 1999 3,967,000 2,142,180 54.0 

口神ﾉ川小学校ﾌﾟｰﾙ倉庫 建物 34 1999 784,000 470,400 60.0 

窪川学校給食ｾﾝﾀｰ受入口等第二工区改修工事口神ﾉ川小学校 建附 17 2008 1,851,074 1,201,343 64.9 

大奈路小学校 

大奈路小学校便所 建物 31 1970 1,440,000 1,439,999 100.0 

大奈路小学校屋内運動場 建物 34 1971 48,560,000 48,559,999 100.0 

大奈路小学校校舎(特別教室) 建物 22 1987 41,660,100 41,660,099 100.0 

大奈路小学校校舎 建物 22 1991 49,240,800 49,240,799 100.0 

大奈路小学校保健室 建物 24 1994 1,166,400 1,166,399 100.0 

大奈路小学校屋内運動場耐震補強工事 建物 34 2009 5,932,500 1,779,750 30.0 

興津教員住宅 興津教員住宅 建物 47 1992 28,520,000 16,940,880 59.4 

大正中教員住宅 

大正中教員住宅 5 建物 22 1967 5,000,000 4,999,999 100.0 

大正中教員住宅 6-1 建物 22 1977 5,800,000 5,799,999 100.0 

大正中教員住宅 6-2 建物 22 1977 5,800,000 5,799,999 100.0 

大正中教員住宅 1 建物 22 2005 9,920,000 6,388,480 64.4 

大正中教員住宅 2 建物 22 2005 9,920,000 6,388,480 64.4 

大正中教員住宅 3 建物 22 2005 9,920,000 6,388,480 64.4 

田野々小 

教員住宅 

田野々小教員住宅 2-1 建物 22 1990 8,324,000 8,323,999 100.0 

田野々小教員住宅 2-2 建物 22 1990 8,324,000 8,323,999 100.0 

田野々小教員住宅 3-1 建物 34 1993 3,780,000 2,948,400 78.0 

田野々小教員住宅 3-2 建物 34 1993 3,780,000 2,948,400 78.0 

田野々小教員住宅 3-3 建物 34 1993 3,780,000 2,948,400 78.0 

北ノ川中 

教員住宅 

北ﾉ川中教員住宅 1-1 建物 22 1990 9,310,000 9,309,999 100.0 

北ﾉ川中教員住宅 1-2 建物 22 1990 9,310,000 9,309,999 100.0 

大奈路小 

教員住宅 

大奈路小教員住宅 2 建物 22 1979 6,075,000 6,074,999 100.0 

大奈路小教員住宅 1 建物 22 1981 6,138,000 6,137,999 100.0 

大奈路中 

教員住宅 

大奈路中教員住宅 2-1 建物 22 1994 5,665,000 5,664,999 100.0 

大奈路中教員住宅 2-2 建物 22 1994 5,665,000 5,664,999 100.0 

大奈路中教員住宅 2-3 建物 22 1994 5,665,000 5,664,999 100.0 

昭和中学校 

昭和中学校校舎 建物 47 1979 225,315,000 198,277,200 88.0 

昭和中学校校舎(特別教室) 建物 34 1979 12,800,000 12,799,999 100.0 

昭和中学校自転車置場 建物 24 1979 1,734,000 1,733,999 100.0 

昭和中学校屋外ﾄｲﾚ 建物 15 1992 360,000 359,999 100.0 

昭和中学校すみれ学級設置工事 建物 47 1997 1,267,480 613,448 48.4 

昭和中学校すみれ学級電気設備工事 建附 47 1997 595,520 288,222 48.4 

昭和中学校体育館 建物 47 1998 393,750,000 181,912,500 46.2 

昭和中学校障碍児対策施設整備工事 建物 47 2004 1,530,900 505,185 33.0 

昭和中学校耐震補強工事 建物 47 2011 35,312,634 6,215,016 17.6 

昭和中学校空調設備 建附 15 2013 8,907,344 3,580,752 40.2 

川口教員住宅 川口教員住宅 建物 34 1982 21,600,000 21,599,999 100.0 

十川教員住宅 十川教員住宅 建物 22 1971 12,225,000 12,224,999 100.0 

昭和教員住宅 

昭和教員住宅(2)教職員住宅(5) 建物 22 1973 11,900,000 11,899,999 100.0 

昭和教員住宅(4)教職員住宅(84) 建物 22 1980 11,900,000 11,899,999 100.0 

昭和教員住宅(3)教職員住宅(60) 建物 22 1984 4,900,000 4,899,999 100.0 

昭和教員住宅(5)教職員住宅(32) 建物 22 1993 12,200,000 12,199,999 100.0 

昭和教員住宅(6)教職員住宅(47) 建物 22 1996 12,400,000 12,399,999 100.0 

大井川教員住宅 大井川教員住宅教職員住宅(87) 建物 22 1987 11,370,000 11,369,999 100.0 

出典：令和元年度固定資産台帳 

 

図表 老朽化比率による施設の目安 

老朽化比率 位置づけ 

80％以上 更新時期施設（更新または除却等の行動を起こす時期に入った施設） 

80％未満～60％以上 更新検討施設（更新するか否かの検討時期に入った施設） 

60％未満 維持管理施設 

老朽化比率 = （減価償却累計額 ÷ 取得価額）× 100 
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（４）劣化度診断 
① 点検・診断の項目・手法 
日常点検と定期点検・臨時点検などを必要に応じて実施し、点検履歴を記録し、施設の老朽化対策に活

用します。施設の安全性、耐久性、不具合性、適法性を中心に診断を実施します。また、施設の長寿命化

を図るために、快適性や環境負荷の影響等についても評価を実施します。 

５年ごとに点検を実施 

点検チェック表（イメージ） 
 

年度（

㎡ 3 0

１ 屋根 □ □ 降雨時に雨漏りがある

屋上 □ アスファルト露出防水 ■ 天井等に雨漏り痕がある

■ シート防水、塗膜防水 □ 防水層に膨れ・破れ等がある

□ 勾配屋根（長尺金属板、折板） □ 屋根葺材に錆・損傷がある

□ 勾配屋根（スレート、瓦類） ■ 笠木・立上り等に損傷がある

□ （ ） □

□ 既存点検等で指摘がある

２ 外壁 ■ 塗仕上げ ■ 鉄筋が見えているところがある

■ タイル張り、石張り ■ 外壁から漏水がある

□ 金属系パネル ■ 塗装の剥がれ

□ コンクリート系パネル（ＡＬＣ等） ■ タイルや石が剥がれている

□ その他の外壁 （ ） □ 大きな亀裂がある

■ アルミ製サッシ □ 窓・ドアの廻りで漏水がある

□ 鋼製サッシ □ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある

□ 断熱サッシ、省エネガラス □ 外部手すり等の錆・腐朽

□ 既存点検等で指摘がある

３ 内部仕上 ■ 老朽改修

（床・壁・天井） □ エコ改修

（内部建具） □ トイレ改修

（間仕切等） □ 法令適合

（照明器具） □ 校内ＬＡＮ

（エアコン）等 □ 空調設置

□ 障害児等対策

□ 防犯対策

□ 構造体の耐震対策

□ 非構造部材の耐震対策

□ その他、内部改修工事

４ 電気設備 ■ 分電盤改修

□ 配線等の敷設工事

■ 昇降設備保守点検

□ その他、電気設備改修工事

５ 機械設備 □ 給水配管改修

□ 排水配管改修

■ 消防設備の点検

□ その他、機械設備改修工事

特記事項（改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載）

外壁の劣化が進んでいます。ひび割れ剥がれが多数見られます。舗装面に段差があり危険な状況です。 健全度

52

樋やﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを目視点検できない

アスファルト保護防水

その他の屋根

C
H27 指摘への対応済み

H22

A
H18 指摘なし

評価

H5 大規模改造

B

部位 修繕・点検項目 改修・点検年度 特記事項（改修内容及び点等による指摘事項）

多数

H3 外壁改修 5 北側の劣化

D

H10 耐震補強

C

2

箇所数

H17 防水改修 EXP,J金物に
脱落がある

階　地下 階

部位
仕様

（該当する項目にチェック）

工事履歴（部位の更新） 劣化状況
（複数回答可）

特記事項 評価
年度 工事内容

構造種別 鉄筋コンクリート造 延床面積 2,562 階数 地上

棟番号 1 建築年度 昭和44 1969 年度）

調査日 平成28年9月20日

建物名 校舎 記入者 ○○

通し番号 xxxx-xx-x

学校名 A学校 学校番号 1301

100点
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≪記入の仕方≫ 
 

 

評価基準 
目視による評価【屋根・屋上、外壁】 

 経年劣化による評価 

【内部仕上げ、電気設備、機械設備】 

 評価 基準   評価 基準 

良好 Ａ 概ね良好  良好 Ａ 20年未満 

 Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）   Ｂ 20～40年 

 Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）   Ｃ 40年以上 

劣化 

Ｄ 

早急に対応する必要がある 

（安全上、機能上、問題あり） 

（躯体の耐久性に影響を与えている） 

（設備が故障し施設運営に支障を与えている）等 

 

劣化 

Ｄ 

経過年数に関わらず 

著しい劣化事象が 

ある場合 

 

健全度の算定 
健全度とは、各建物の５つの部位について劣化状況を４段階で評価し、100点満点で数値化した評価

指標である。①部位の評価点と②部位のコスト配分を下表のように定め、③健全度を 100点満点で算定

する。なお、②部位のコスト配分は、文部科学省の「長寿命化改良事業」の校舎の改修比率算定表を参

考に、同算定表における「長寿命化」の７％分を、屋根・屋上、外壁に按分して設定している。               
  
屋根・屋上、外壁は目視状況により、内部仕上げ、電気設備、機械設備は部位の全面的な改修年か

らの経過年数を基本に A、B、C、Dの４段階で評価します。 

評価基準は、次ページ以降の写真事例をご覧ください。 

②部位のコスト配分 

部位 コスト配分 

1 屋根・屋上 5.1 

2 外壁 17.2 

3 内部仕上げ 22.4 

4 電気設備 8.0 

5 機械設備 7.3 

計 60 

 

③健全度 

総和 （ 部位の評価点 × 部位のコスト配分 ） ÷ 60 

※100点満点にするためにコスト配分の合計値で割っている。 

※健全度は、数値が小さいほど劣化が進んでいることを示す。 

 

 

 健全度計算例 

部位 評価  評価点  配分   

1 屋根・屋上 Ｃ → 40 × 5.1 ＝ 204 

2 外壁 Ｄ → 10 × 17.2 ＝ 172 

3 内部仕上げ Ｂ → 75 × 22.4 ＝ 1,680 

4 電気設備 Ａ → 100 × 8.0 ＝ 800 

5 機械設備 Ｃ → 40 × 7.3 ＝ 292 
        

  
   計 3,148 

÷ 60 

  
   健全度 52 

 

 

①部位の評価点 

 評価点 

Ａ 100 

Ｂ 75 

Ｃ 40 

Ｄ 10 
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評価基準：屋根・屋上 
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劣化    
Ｃ Ｄ 

 

広範囲に、ひび割れ、変質、排水不良、土砂の堆積、雑

草、目地シーリングの損傷が見られ、最上階天井に漏水

痕がある。  

 

広範囲に、損壊、幅広のひび割れ、排水不良があり、

最上階天井に漏水が複数箇所ある。  

 

広範囲に、ひび割れ、変質（摩耗）、排水不良、土砂の堆

積、雑草が見られ、最上階天井に漏水痕がある。  

 

広範囲に、破断、損壊、下地露出、幅広のひび割れが

あり、最上階天井に漏水が複数箇所ある。  

 

広範囲に、ふくれ、しわ、穴あき、変質（摩耗）、排水不

良、土砂の堆積、雑草が見られ、最上階天井に漏水痕

がある  

 

広範囲に、破断、めくれ、下地露出があり、最上階天

井に漏水が複数箇所ある  

 

広範囲に、ふくれ、しわ、穴あき、変質（摩耗）、排水不

良、土砂の堆積、雑草が見られ、最上階天井に漏水痕

がある。 

 

広範囲に、破断、めくれ、下地露出があり、最上階天

井に漏水が複数箇所ある。  

 

広範囲に、塗装のはがれ、さび、変質、シーリング材のひ

び、取付金物のさび、部分的な腐食・損壊があり、最上

階天井に漏水痕がある。  

 

広範囲に、さび、はがれ、腐食、取付金物の損壊があ

り、最上階天井に漏水が複数箇所ある。  

拡大 
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評価基準：外壁 
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劣化    
Ｃ Ｄ 

 

広範囲に、ひび割れ・亀甲状のひび割れ・変質・浮き・剥

がれ・さび汁があり、小規模な漏水がある。 

 

広範囲に、剥落・爆裂・幅広のひび割れがあり、内部

の床に水たまり、漏水が複数箇所ある。 

 

広範囲に、ひび割れ・変質・浮き・はらみ・さび汁・シーリ

ング材のひびがあり、小規模な漏水がある。 

 

広範囲に、剥落・爆裂・幅広のひび割れがあり、内部

の床に水たまり、漏水が複数箇所ある。 

 

広範囲に、さび・変質・シーリング材のひび・取付金物の

さびがあり、小規模な漏水がある。 

 

広範囲に、さび・腐食・ぐらつき・取付金物の腐食があ

り、内部の床に水たまり、漏水が複数箇所ある。 

 

広範囲に、ひび割れ・変質・シーリング材のひび・取付金

物のさびがあり、小規模な漏水がある。 

 

欠落・ぐらつき・取付金物の腐食・シーリング材の欠落

があり、内部の床に水たまり、漏水が複数箇所ある。 

 

全体的に、変形・変質・さび・シーリングの硬化・ひび割れ

が見られる。 

 

全体的に腐食・損壊・開閉不良があり、漏水がある。   
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≪解説≫ 

 

評価基準：内部仕上げ、電気設備、機械設備 

 該当する部位 

内部 

仕上 

⚫ 床、壁、天井  

 

 

 

⚫ 内部開口部（扉、窓、防火戸）  

 

 

 

⚫ 室内表示、手すり、固定家具など  

 

 

 

⚫ 照明器具、衛生器具、冷暖房器具  

電気 

設備 

⚫ 建物内の分電盤・配線・配管  

（電灯・コンセント設備）  

（弱電設備）  

 

受変電設備、自家発電設備、幹線設備は、学校

施設の共用設備のため対象外とする。  
 

機械 

設備 

⚫ 建物内の給水配管・給湯配管・排水配管・ガス配管 

 

 

  

受水槽、高置水槽、浄化槽、各種ポンプ、屋外配

管は、共用設備のため対象外とする。 
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ＣまたはＤの事象（例） 

⚫ 内部仕上げと設備機器について、該当建物の概ね半分以上の部屋（床面積）にわたって行った改修
工事の実施年度を基準とし、経過年数で評価する。 

（対象外の工事の例） 

 特定の教室のみの改修 

 天井張替え、壁の塗り替え、照明器具交換など、部位、機器のみの改修工事 

⚫ 広範囲（25％以上の面積）または随所（５か所以上）に劣化事象がみられる場合は、評価を１段階

下げることを目安とする。 

     

床仕上げの剥がれ        床のひび割れ       天井材の落下・剥がれ 

⚫ 建物内の分電盤・配線・配管について、該当建物の概ね半分以上の部屋（床面積）にわたって行っ
た改修工事の実施年度を基準とし、経過年数で評価する。 

（対象外の工事の例） 

 受変電設備の更新 

 防災設備、放送設備など、単独設備の更新 

（評価例） 

 視聴覚室やコンピューター室などの改修（整備）はしているが、他の部分は 40 年以上経

過している場合は、Ｃ評価 

⚫ 建物内の給水配管・給湯配管・排水配管について、該当建物の概ね半分以上の部屋（床面積）にわ
たって行った改修工事の実施年度を基準とし、経過年数で評価する。 

（対象外の工事の例） 

 部分的な修繕等 

（評価例） 

 給水配管の更新済みで、排水配管は 40年以上経過している場合は、Ｃ評価 

 給排水配管を一度も更新せず、40年以上経過している場合は、Ｄ評価 
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② 劣化度診断の結果 
構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価一覧  

 ：築 50年以上  A ：概ね良好 C ：広範囲に劣化 
       

 ：築 30年以上  B ：部分的に劣化 D ：早急に対応する必要がある  
建物基本情報 劣化状況評価 

中

分

類 
施設名 棟名 構造 

延床 

面積 
（㎡） 

建築年度 屋
根
・
屋
上 

外
壁 

内
部
仕
上 

電
気
設
備 

機
械
設
備 

健

全

度 西暦 和暦 

そ
の
他 

旧環境美化センター ごみ処理場車庫 S 165 1991 H3 A B B B B 77 

旧さくら事業所 旧さくら事業所 CB 176.5 1962 S37 B B C C C 53 

旧若井川小学校 

管理教室棟 RC 742 1978 S53 B B B B B 75 

便所 RC 28 1978 S53 D B B B B 69 

ﾎﾟﾝﾌﾟ室 CB 7 1978 S53 不明 

給食棟 RC 40 1979 S54 B B B B B 75 

体育館 S 405 1980 S55 A A B B A 87 

ﾌﾟｰﾙ付属室 CB 48 1989 H1 B B B B B 75 

倉庫 W 9.61 1992 H4 B B B B B 75 

旧丸山小学校（体育館以外） 

管理教室棟 RC 1,266 1979 S54 B B B A A 81 

便所 RC 37.29 1979 S54 B B C C C 53 

ﾌﾟｰﾙ付属室 CB 48 1997 H9 B B C C C 53 

旧若井川保育所 
備品等倉庫 RC 180.46 1980 S55 B B C C C 53 

旧若井川保育所 RC 180.46 2011 H23 B B C C C 53 

古市町移住支援住宅 

窪川地区(古市町)職員住宅 RC 241.74 2015 H27 A A A A A 100 

窪川地区(古市町)職員住宅物置 S 4.27 2015 H27 ― ― ― ― ― ― 

旧古市町世帯職員住宅 RC 268.62 2015 H27 ― ― ― ― ― ― 

黒石移住支援住宅 木造応急住宅 W 29.81 2018 H30 A A A A A 100 

短期滞在型宿泊施設 短期滞在型宿泊施設 RC 312 2017 H29 A A A A A 100 

旧窪川警察署大正幹部派出

所宿舎倉庫 
旧窪川警察署大正幹部派出所

宿舎倉庫 
W 76.85 1982 S57 A B D D D 36 

志和移住定住者用住宅 

住宅 W 134 2016 H28 譲渡したため劣化状況未実施 

物置 W 10 2016 H28 譲渡したため劣化状況未実施 

倉庫 W 13 2016 H28 譲渡したため劣化状況未実施 
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建物基本情報 劣化状況評価 

中

分

類 

施設名 棟名 構造 
延床 
面積 

（㎡） 

建築年度 屋
根
・
屋
上 

外
壁 

内
部
仕
上 

電
気
設
備 

機
械
設
備 

健

全

度 西暦 和暦 

旧下津井小 6号倉庫 

旧下津井小 6号(ﾌﾟｰﾙ横:現在倉
庫として使用) 

W 41.87 1957 S32 

A B D D D 36 
旧下津井小 6号(ﾌﾟｰﾙ横:現在倉
庫として使用)住宅 

W 41.87 1957 S32 

旧下津井小 6号(ﾌﾟｰﾙ横:現在倉

庫として使用)住宅 
W 41.87 1957 S32 

旧打井川教員住宅 旧打井川教員住宅 W 132.62 1995 H7 A A B B B 84 

大正中津川お試し滞在施設 

お試し滞在施設(旧中津川教員

住宅 1) 
W 37.21 1955 S30 A A B B A 87 

大正中津川お試し滞在施設整

備工事(浴槽･ﾄｲﾚ増築工事) 
W 37.58 2012 H24 ― ― ― ― ― ― 

中津川集落活動センター

「こだま」 
中津川集落活動センター「こだま」 W 135.42 2016 H28 A A A A A 100 

旧下津井小学校 

旧下津井小学校 W 26.32 1989 H1 A A B B A 87 

便所(棟) W 26.32 1989 H1 A A B B A 87 

便所(棟) W 26.32 1989 H1 A A B B A 87 

旧下津井小学校 S 481.34 1992 H4 A A B B B 84 

体育館 S 481.34 1992 H4 A A B B B 84 

体育館 S 481.34 1992 H4 A A B B B 84 

旧下津井小学校 W 42.12 1992 H4 A A B B A 87 

調理室 W 42.12 1992 H4 A A B B A 87 

調理室 W 42.12 1992 H4 A A B B A 87 

旧大正診療所住宅 
四万十町国民健康保険大正診

療所住宅 
W 148 1979 S54 B A C C C 60 

旧大奈路保育所 旧大奈路保育所 S 300.01 1983 S58 A A B B B 84 

旧田野々保育所 旧田野々保育所 RC 453.79 1984 S59 B B A B B 84 

旧大道中学校 
倉庫校舎 S 698 1977 S52 B B C C C 53 

倉庫 SRC 84 1977 S52 B B C C C 53 

旧久保川保育所 保育所(倉庫) S 169 1981 S56 D C C C C 37 

旧古城小学校 寄宿舎 旧古城小学校校舎･幼稚園舎 RC 1448 1981 S56 C B C C C 50 

へき地教員宿舎 
へき地教員宿舎 W 156.73 1987 S62 A B B A A 84 

大道小学校僻地教員宿舎町営住宅 W 156.73 1992 H4 A B B B B 77 

旧大道小学校 
校舎 RC 778.4 1971 S46 A A B B B 84 

体育館 S 680 1988 S63 A A B B B 84 

旧広井小学校 校舎 W 936 1995 H7 B A B B B 82 
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建物基本情報 劣化状況評価 

中

分

類 

施設名 棟名 構造 
延床 
面積 

（㎡） 

建築年度 屋
根
・
屋
上 

外
壁 

内
部
仕
上 

電
気
設
備 

機
械
設
備 

健

全

度 西暦 和暦 

体育館 RC 534 1996 H8 B A B B B 82 

倉庫 W 11 1996 H8 B B B B B 75 

広瀬教員住宅(1) 

広瀬教員住宅(1) W 44 1971 S46 

A B A A A 93 お試し滞在施設(広瀬) W 50 1976 S51 

お試し滞在施設(旧広井小教員
住宅 1)地域おこし協力隊 

W 44 2012 H24 

旧
学
校
教
育
施
設 

家地川小学校 

ﾌﾟｰﾙ付属室 CB 14.43 1977 S52 
現在改修工事中のため 
今年度は調査できない 

（不要） 
管理教室棟 RC 621 1982 S57 

体育館 SRC 547 1996 H8 

口神ノ川小学校 

管理教室棟 RC 895 1978 S53 B B B B B 75 

体育施設棟 S 26.86 1979 S54 B A B B A 85 

体育館 S 405 1983 S58 B B B B B 75 

ﾌﾟｰﾙ便所､更衣室 CB 39.67 1999 H11 B B B B B 75 

ﾌﾟｰﾙ倉庫 CB 7.84 1999 H11 B B B B B 75 

大奈路小学校 

便所 S 18 1970 S45 B B B B B 75 

屋内運動場 S 607 1971 S46 B B B B B 75 

校舎(特別教室) W 462.89 1987 S62 B B B B B 75 

校舎 W 547.12 1991 H3 A A A A A 100 

保健室 W 12.96 1994 H6 A A A A A 100 

興津教員住宅 興津教員住宅 RC 184 1992 H4 B B A A A 91 

大正中教員住宅 

大正中教員住宅 5 W 50 1967 S42 C C C C C 40 

大正中教員住宅 6-1 W 58 1977 S52 C C C C C 40 

大正中教員住宅 6-2 W 58 1977 S52 C C C C C 40 

大正中教員住宅 1 W 61.89 2005 H17 A A A A A 100 

大正中教員住宅 2 W 61.89 2005 H17 A A A A A 100 

大正中教員住宅 3 W 61.89 2005 H17 A A A A A 100 

田野々小教員住宅 

田野々小教員住宅 2-1 W 69 1990 H2 B B B B B 75 

田野々小教員住宅 2-2 W 69 1990 H2 B B B B B 75 

田野々小教員住宅 3-1 S 42 1993 H5 B B B B B 75 



四万十町 個別施設計画 ３．施設の状態 

  
 

28 
 

建物基本情報 劣化状況評価 

中

分

類 

施設名 棟名 構造 
延床 
面積 

（㎡） 

建築年度 屋
根
・
屋
上 

外
壁 

内
部
仕
上 

電
気
設
備 

機
械
設
備 

健

全

度 西暦 和暦 

田野々小教員住宅 3-2 S 42 1993 H5 B B B B B 75 

田野々小教員住宅 3-3 S 42 1993 H5 B B B B B 75 

北ノ川中教員住宅 
北ﾉ川中教員住宅 1-1 W 66 1990 H2 B B B B B 75 

北ﾉ川中教員住宅 1-2 W 66 1990 H2 B B B B B 75 

大奈路小教員住宅 
大奈路小教員住宅 2 W 60.75 1979 S54 C C C C C 40 

大奈路小教員住宅 1 W 61.38 1981 S56 B B B B B 75 

大奈路中教員住宅 

大奈路中教員住宅 2-1 W 41.58 1994 H6 B B B B B 75 

大奈路中教員住宅 2-2 W 41.58 1994 H6 B B B B B 75 

大奈路中教員住宅 2-3 W 41.58 1994 H6 B B B B B 75 

昭和中学校 

校舎 RC 1669 1979 S54 B B B B B 75 

校舎(特別教室) S 160 1979 S54 B B B B B 75 

自転車置場 S 28.9 1979 S54 B B B B B 75 

屋外ﾄｲﾚ W 4 1992 H4 B B B B B 75 

体育館 RC 1379 1998 H10 A A B B B 84 

川口教員住宅 川口教員住宅 S 270 1982 S57 A B B B B 77 

十川教員住宅 十川教員住宅 W 81 1971 S46 B C D D D 24 

昭和教員住宅 

昭和教員住宅(2) 
教職員住宅(5) 

W 119 1973 S48 B C C C C 43 

昭和教員住宅(4) 
教職員住宅(84) 

W 119 1980 S55 B C C C C 43 

昭和教員住宅(3) 

教職員住宅(60) 
W 49 1984 S59 B C C C C 43 

昭和教員住宅(5) 
教職員住宅(32) 

W 122 1993 H5 A A B B B 84 

昭和教員住宅(6) 
教職員住宅(47) 

W 124 1996 H8 A A B B B 84 

大井川教員住宅 
大井川教員住宅 

教職員住宅(87) 
W 157 1987 S62 A A B B B 84   
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（５）維持コスト状況 
対象施設の 2019年度（令和元年度）における維持管理経費の推移については以下のとおりです。 

 

図表 2019 年施設別維持管理経費                                （単位：千円） 

施設名 委託料 
手数料

（保守 
点検費） 

修繕料 電気 
ガス 
（都市

orLP） 

上下 
水道 

その他

（燃料

費） 

使用料 
及び 
貸借料 

工事 
請負費 

減価償

却額 
その他 
経費 

旧環境美化センター  30        312  

旧さくら事業所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

旧若井川小学校 340  285 144  42    2,510  

旧丸山小学校（体育館以外）  48        6,256  

旧若井川保育所 - - - - - - - - - 386 - 

古市町移住支援住宅 162,800 25,000 132,000 8,621 0 8,430 0 62,400 0 2,324 0 

仁井田集落活動センター「仁井

田のりん家」 
177 9      180  2,249 15 

木造応急仮設モデル住宅 33,000 5,000 0 899 0 990 0 0 0 213 0 

短期滞在型宿泊施設 48,344 5,000 0 198,005 18,628 16,760 0 73,500 0 1,507 26,188 

旧窪川警察署大正幹部派出所

宿舎倉庫 
         0  

志和移住定住者用住宅          0  

旧下津井小 6号倉庫        51  0  

旧打井川教員住宅          0  

大正中津川お試し滞在施設          248  

中津川集落活動センター「こだ

ま」 
0 0 0 62 30 24 18 0 0 2,090 8 

旧下津井小学校 120 16  32  24  252  7,002 18 

旧大正診療所住宅          0  

旧大奈路保育所          0  

旧田野々保育所          1,429  

旧大道中学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

旧久保川保育所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

旧古城小学校 寄宿舎    539  41    4,301  

へき地教員宿舎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

旧大道小学校 78 94 0 57 0 0 0 0 0 2,020 5 

旧広井小学校    1,159  24    1,770  

広瀬教員住宅(1) 44,000 5,000 0 5,559 0 5,010 0 0 0 273 5,609 

家地川小学校 422 5  195  28  131  3,591 73 

口神ノ川小学校 143   193  15  91 8 2,898  

大奈路小学校 151 14 35 292  40  199 3,316 178  

興津教員住宅 125 5 794 - - -  17  627  

大正中教員住宅         0 1,369  

田野々小教員住宅   174       340  

北ノ川中教員住宅          0  

大奈路小教員住宅   0       0  

大奈路中教員住宅  88 0       0  

昭和中学校 400 49 13 917  39   3,964 15,068  

川口教員住宅 161 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

十川教員住宅 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 

昭和教員住宅 182 5 0 82 0 0 0 0 0 0 0 

大井川教員住宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

総 合 計 290,443 40,368 133,366 216,756 18,658 31,467 18 136,821 7,288 58,961 31,916 

出典：施設カルテ、令和元年度固定資産台帳   
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４．施設対策の方針 
（１）方向性及び使用目標年数 

公共施設等総合管理計画、施設状態、利用状況などの住民サービス等を鑑み、施設ごとの方向性 

並びに使用目標年数（整備年からの使用目標年数）を次のように定めました。 

 
中分類 施設名 方向性 使用目標年数 備考 

その他 

旧環境美化センター 維持・長寿命化 80年  

旧さくら事業所 維持・長寿命化 80年  

旧若井川小学校 転用 80年  

旧丸山小学校（体育館以外） 維持・長寿命化 80年  

旧若井川保育所 維持・長寿命化 80年  

古市町移住支援住宅 維持・長寿命化 80年  

仁井田集落活動センター「仁井田のりん家」 維持・長寿命化 80年  

木造応急仮設モデル住宅 維持・長寿命化 80年  

短期滞在型宿泊施設 維持・長寿命化 80年  

旧窪川警察署大正幹部派出所宿舎倉庫 廃止 10年  

志和移住定住者用住宅 譲渡 -  

旧下津井小 6号倉庫 廃止 10年  

旧打井川教員住宅 維持・長寿命化 80年  

大正中津川お試し滞在施設 維持・長寿命化 80年  

中津川集落活動センター「こだま」 維持・長寿命化 80年  

旧下津井小学校 維持・長寿命化 80年  

旧大正診療所住宅 維持・長寿命化 80年  

旧大奈路保育所 転用 80年  

旧田野々保育所 転用 80年  

旧大道中学校 維持・長寿命化 80年  

旧久保川保育所 維持・長寿命化 80年  

旧古城小学校 寄宿舎 維持・長寿命化 80年  

へき地教員宿舎 維持・長寿命化 80年  

旧大道小学校 維持・長寿命化 80年  

旧広井小学校 維持・長寿命化 80年  

広瀬教員住宅(1) 維持・長寿命化 80年  

旧学校教育 
施設 

家地川小学校 転用 80年  

口神ノ川小学校 維持・長寿命化 80年  

大奈路小学校 維持・長寿命化 80年  

興津教員住宅 維持・長寿命化 80年  

大正中教員住宅 維持・長寿命化 80年  

田野々小教員住宅 維持・長寿命化 80年  

北ノ川中教員住宅 維持・長寿命化 80年  

大奈路小教員住宅 譲渡 80年  

大奈路中教員住宅 維持・長寿命化 80年  

昭和中学校 維持・長寿命化 80年  

川口教員住宅 維持・長寿命化 80年  

十川教員住宅 譲渡 80年  

昭和教員住宅 廃止 80年  

大井川教員住宅 維持・長寿命化 80年    
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（２）対策内容、対策時期、対策費用 
中長期 
中長期的な対策内容、対策時期、対策費用（更新等の経費の見込み）を把握するために、今後３０年間

での見込みを下表にてとりまとめました。 

 

対策内容・時期・費用の試算条件（長寿命化型） 
対策内容 
各施設の今後の方向性により試算する。 

方針 定義 

更新等 建替えにより建物を更新する。 
維持・長寿命化 定期的な点検や修繕により機能維持する。 

また、残存耐用年数を鑑み、耐震補強等により、本来の耐用年数を超えて使用可能とする。 
複合化 他の機能と同一建物に同居することによって延床面積を削減しつつ、機能は維持する。 
集約化 同じ機能をもつ建物を一つにまとめる。 
譲渡 売却などにより施設所有権を移転する。 
転用 現行機能から他機能に変更し建物は継続使用する。 
廃止 建物、機能ともになくしてしまう。 
その他  
更新等 建替えや大規模改修により建物を更新する。 

 

対策時期 
築 40年後に長寿命化改修（大規模改修）、築 80年後に更新として試算する。 
更新年度の基準は、固定資産台帳上の各施設の主たる建物の取得年度とし、主たる建物が複数ある

場合は、その中で最も古い建物の取得年度とする。 

対策費用 
施設の延床面積を、下表にて設定した単価で乗じた金額を対策費用として試算する。 

地域格差 
地域格差は考慮しないものとする。 

単価 
すでに更新費用の試算に取り組んでいる地方公共団体の調査実績、設定単価を基に用途別に設定さ

れた単価を使用する。 
また、建替えに伴う解体、仮移転費用、設計料等については含むものとして想定している。 
 

【更新単価（1㎡あたり）】   例：施設更新費用＝更新単価×延床面積 
用途（大分類） 大規模改修 建替え（更新） 

町民文化系施設 250 400 
社会教育系施設 250 400 
スポーツ・レクリエーション系施設 200 360 
産業系施設 250 400 
学校教育系施設 170 330 
子育て支援施設 170 330 
保健・福祉施設 200 360 
医療施設 250 400 
行政系施設 250 400 
情報通信系施設 200 360 
公営住宅 170 280 
公園 170 330 
供給処理施設 200 360 
その他 200 360 
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図表 その他の中長期対策                                   （単位：百万円） 

中分類 区分 対策内容 ～2025 2026～2030 2031～2035 2036～2040 2041～2045 2046～2050 合計 

その他 
建物 

更新 0.0 0.0 0.0 26.9 63.5 0.0 90.5 

長寿命化 1,065.7 31.3 362.9 322.7 0.0 0.0 1,782.6 

合計 1,065.7 31.3 362.9 349.6 63.5 0.0 1,873.1 

 

図表 旧学校教育施設の中長期対策                               （単位：百万円） 

中分類 区分 対策内容 ～2025 2026～2030 2031～2035 2036～2040 2041～2045 2046～2050 合計 

旧学校 
教育 
施設 

建物 
更新 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.6 126.6 

長寿命化 1,377.0 31.4 140.9 0.0 0.0 0.0 1,549.3 

合計 1,377.0 31.4 140.9 0.0 0.0 126.6 1,675.9 

※１ 更  新：老朽化等により伴う機能が低下した施設等を取替え、同程度の機能に再整備すること。 

※２ 長寿命化：長寿命化対策を行った後の効用が当初の効用を上回る整備のこと。 

※３ 建  物：建物躯体のこと。 

 

図表 施設毎の対策費用・対策時期 

中分類 施設名 
-2030 

（～10年） 
2031-2040 

（11年～20年） 
2041-2050 

（21年～30年） 

その他 

旧環境美化センター 0.0百万円 33.0百万円 0.0百万円 

旧さくら事業所 35.3百万円 0.0百万円 63.5百万円 

旧若井川小学校 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

旧丸山小学校（体育館以外） 270.3百万円 0.0百万円 0.0百万円 

旧若井川保育所 72.2百万円 0.0百万円 0.0百万円 

古市町移住支援住宅 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

仁井田集落活動センター「仁井田のりん家」 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

木造応急仮設モデル住宅 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

短期滞在型宿泊施設 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

旧窪川警察署大正幹部派出所宿舎倉庫 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

志和移住定住者用住宅 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

旧下津井小 6号倉庫 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

旧打井川教員住宅 0.0百万円 26.5百万円 0.0百万円 

大正中津川お試し滞在施設 15.0百万円 26.9百万円 0.0百万円 

中津川集落活動センター「こだま」 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

旧下津井小学校 0.0百万円 329.9百万円 0.0百万円 

旧大正診療所住宅 29.6百万円 0.0百万円 0.0百万円 

旧大奈路保育所 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

旧田野々保育所 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

旧大道中学校 156.4百万円 0.0百万円 0.0百万円 

旧久保川保育所 33.8百万円 0.0百万円 0.0百万円 

旧古城小学校 寄宿舎 289.6百万円 0.0百万円 0.0百万円 

へき地教員宿舎 31.3百万円 0.0百万円 0.0百万円 

旧大道小学校 136.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

旧広井小学校 0.0百万円 296.2百万円 0.0百万円 

広瀬教員住宅(1) 27.6百万円 0.0百万円 0.0百万円 

旧学校 
教育 
施設 

家地川小学校 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

口神ノ川小学校 274.9百万円 0.0百万円 0.0百万円 

大奈路小学校 329.6百万円 0.0百万円 0.0百万円 

興津教員住宅 0.0百万円 36.8百万円 0.0百万円 

大正中教員住宅 70.3百万円 0.0百万円 126.6百万円 

田野々小教員住宅 0.0百万円 52.8百万円 0.0百万円 

北ノ川中教員住宅 0.0百万円 26.4百万円 0.0百万円 

大奈路小教員住宅 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

大奈路中教員住宅 0.0百万円 24.9百万円 0.0百万円 

昭和中学校 648.2百万円 0.0百万円 0.0百万円 

川口教員住宅 54.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

十川教員住宅 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

昭和教員住宅 0.0百万円 0.0百万円 0.0百万円 

大井川教員住宅 31.4百万円 0.0百万円 0.0百万円   
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（３）長寿命化コストの見通し、長寿命化の効果 
従来型（※１）の整備方針から改修による長寿命化に切り替えていくため、計画的な機能向上と機能回

復に向けた修繕・改修を建物全体でまとめていく長寿命化型（※２）によるコストを算定しました（前頁

参照）。 

長寿命化により 80年間建物を使用した場合、今後 30年間の累計金額は 3,549百万円（118.3百万円/

年）となり、これは従来型の場合の 7,799 百万円（260.0 百万円/年）から 4,250 百万円の削減効果が見

込めることとなります。 

 

 
※１ 従来型とは、各施設の耐用年数到来時に同規模施設を整備することを前提。 
※２ 長寿命化型とは、築 40年で長寿命化改修後、築 80年で同規模施設を整備することを前提。 
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５．まとめ 
個別施設計画は、施設を総合的観点で捉え、利用環境の質的改善も考慮した大規模改修、長寿命化を目

指し、詳細診断の実施時期を設定するなど、計画的に進めることにより、コストの縮減と平準化を図るこ

とを目的として策定しました。 

また、個別の施設を見直すだけでなく、全庁的、横断的な視点を持って、更なる戦略的な施設経営を行

うファシリティマネジメントを推進する必要があることから、施設等の用途などで分類した結果を個別

施設計画として作成しています。 

今後は、個別施設計画の継続的運用のために、次の（１）情報基盤の整備と活用、（２）推進体制の整

備、（３）フォローアップなどを推し進めていくこととします。 

 

（１）情報基盤の整備と活用 
公共施設等総合管理計画と連動して、施設の基本情報、光熱水費をはじめとする運営費、改修・補修等

の工事履歴や劣化情報等の一元管理を行っていきます。 

 

（２）推進体制の整備 
施設の所管課を中心に、本計画を含む施設マネジメントを行っていきます。また、庁内推進体制として

「四万十町公共施設マネジメント推進委員会」や「四万十町公共施設マネジメント作業部会」や「関係課」

と連携、協力しながら本計画の推進を行っていきます。 

 

（３）フォローアップ 
本計画は、上位計画である総合管理計画と同様に「施設類型ごとの管理に関する基本方針」に基づき、

施設類型毎の取組状況を検証し、必要な時期に必要な行動の事業化を促す仕組みを構築するため、PDCA

のマネジメントサイクルに沿った進捗管理を行っていきます。 

取組みの進捗状況を踏まえ、計画期間中であっても必要に応じ、方針等の見直しを実施していくものと

します。   
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